

# 关于加强生态修复项目管理的通知

各市、县（区）自然资源局：

为贯彻落实全区稳经济保增长促发展电视电话会议精神，充分发挥生态修复项目资金使用效益，确保工程质量和安全，防控廉政风险，现就做好生态修复项目管理工作有关事宜通知如下：

## 一、进一步提高思想认识

政府投资生态修复项目是党和政府为人民谋幸福、为群众办实事的具体体现，是保障自然资源安全、推动经济社会可持续发展、助推我区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区的重要支撑，各级自然资源管理部门要进一步提高思想认识，主动担起政治责任，认真落实《宁夏回族自治区政府投资管理办法》，确保项目规范实施并取得预期成效。

## 二、加快项目组织实施

要坚决贯彻落实全区稳经济保增长促发展电视电话会议精神，加快推进项目实施。自治区项目投资计划下达后，要第一时间向当地政府主要领导汇报，主动对接财政、发展改革、行政审批等部门，优化项目前期审批手续，倒排时间制定项目招标、开工计划，保障项目尽快进入实施阶段。自治区第一批下达的 14

个生态修复项目，必须在6月20日前全面开工，第二批下达的8个生态修复项目，必须在7月20日前全面开工。

### **三、认真落实项目监管责任**

要切实履行生态修复项目监管责任，督促项目建设单位落实基本建设程序，严格执行项目法人、招标投标、工程监理、合同管理等制度。要加大配套资金筹措力度，及时安排和拨付工程款，确保不发生欠薪问题。要加强项目监督检查，对相关从业单位在项目实施期间违法发包、转包、分包、挂靠、发生重大变更、工期拖延、程序违规、浪费资金、质量不达标等情形的，要及时责令纠正，并依法依规追究责任。

### **四、加强项目统计和谋划工作**

要将生态修复项目纳入自治区生态修复监测监管系统，明确专人负责，每月5日前填报截至上月生态修复项目进度表（附件一），加盖公章后报送宁夏国土整治修复中心；中央专项资金投资的项目，还需在每季度首月5日前，在国家自然资源资金监测监管系统中填报上季度项目实施情况，并提交宁夏国土整治修复中心审核。请于6月10日前，报送统计联络人名单（附件二）和截至5月生态修复项目进度表。

要高度重视项目谋划工作，紧紧围绕“三山”生态保护修复专项规划中自然资源部门主管实施工程项目，扎实开展调查研

究、项目踏勘等前期工作，加强项目可行性论证，按照“修复方式科学合理、工程定位和绩效目标明确、组织实施基础较好、具备后期管护条件”的要求，依据《宁夏生态修复项目实施方案编制大纲》，抓紧编制“三山”规划子项目实施方案，按程序组织申报纳入自治区生态保护修复项目储备库，为争取国家和自治区资金支持做好充分准备。

## 五、严格防控廉政风险

要聚焦项目虚假招标、串通投标、出借资质、滥用职权等违法违规行为，深入开展生态修复项目廉政风险排查，明确生态修复项目廉政风险点防控要求，细化防控措施和责任人，从源头上预防项目实施中的腐败问题，严肃查处工作失职渎职，利用职权徇私舞弊、谋求不正当利益，擅自截留、挤占、挪用专项资金，虚列、多提、多摊费用等违法违纪行为，着力营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的廉政氛围，促进全区生态修复事业持续健康发展。

联系人：方伟

电 话：0951-5962158 13895090303

附件：1. 生态修复项目进度表（月报）

2. 统计联络人名单

宁夏回族自治区自然资源厅  
2022年6月2日

(此件公开发布)

附件 1

## 生态修复项目进度表（月报）

填报单位（盖章）：

填报日期：

序号	项目名称	设计建设规模 (公顷)	预算总投资 (万元)	项目单位	项目开工日期	当前项目阶段	计划工程量	工程量		资金量		计划完工时间	需自治区协调解决的问题	备注
								工程量完成情况	工程完成比例 (%)	已支付资金 (万元)	资金支付比例 (%)			
合计														
1														
2														

填表人（签字）：

项目负责人（签字）：

- 填表说明：
1. 该表格内容包括中央专项资金和地方财政资金项目。
  2. 当前项目阶段：详细填写各阶段（勘测设计、审批、实施、验收及决算等）进展情况。
  3. 工程量完成情况：填写截至上月工程量完成情况，如：完成推土机推土\*万立方米，土方拉运\*万立方米等，栽植防护林\*万株等。
  4. 工程完成比例 (%) = 已完成工程量 / 计划总工程量。
  5. 该统计表每月 5 日前报送，项目竣工验收后即可停止填报。

附件 2

## 统计联络人名单

姓名	单位	职务	联系电话(手机)