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自治区自然资源厅 财政厅

关于下达 2022 年度第一批生态保护修复项目

投资计划的通知

石嘴山市、惠农区、平罗县、永宁县、青铜峡市、红寺堡区、盐

池县、同心县、原州区、隆德县、西吉县、中宁县人民政府：

为有序推进“三山”生态保护修复项目实施，自治区自然资

源厅联合财政厅对“五市”人民政府审核推荐的生态保护修复项

目进行了竞争性评审，选取得分前 14 个项目予以资金支持（详

见附件 1），经公示无异议后，组织生态修复、财务预算等领域专

家对各项目实施方案进行审核，提出了审核意见（详见附件 2）。

经研究，原则同意石嘴山市 2022 年国土综合整治等 14 个项目的

实施方案，将 2022 年度第一批生态保护修复项目投资计划予以下

达，并就有关事项明确如下：

一、项目所在地人民政府要建立健全规章制度，加强工程建

设、施工质量的监督检查，明确项目具体组织实施单位。项目实

施单位要切实履行好项目实施主体责任，按照《宁夏回族自治区

政府投资管理办法》要求，抓紧编制报批项目可行性研究报告或

初步设计，严格执行项目管理规定和矿山生态修复相关标准，认
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真做好项目招标、实施管理等工作，确保工程质量和施工安全，

如期完成建设任务。项目各阶段建设情况严格实行月报制，切实

做到进度清晰、推进有序。

二、项目所在地人民政府要严格按照承诺比例落实配套资

金，确保完成绩效任务目标。因配套资金落实不到位导致项目绩

效任务目标无法完成的市、县（区），将在后续项目资金安排中减

少或取消资金支持。

三、项目实施过程中产生的土石料可无偿用于本项目建设，

非项目自用部分在科学评估论证和完成土石料利用方案评审的前

提下，严格按照《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山

生态修复的意见》（自然资规〔2019〕6 号）》要求依法依规处置。

附件：1．2022 年度第一批生态保护修复项目投资计划表

2．2022 年度第一批生态保护修复项目实施方案审核

意见表、绩效目标表

宁夏回族自治区自然资源厅 宁夏回族自治区财政厅
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2022 年 4 月 19 日

（此件依申请公开）
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附件 1

2022 年度第一批生态保护修复项目投资计划表
序
号

生态
区域

项 目 名 称 实施单位 实施年限
投资概算
（万元）

自治区
财政资金
（万元）

市县
配套资金
（万元）

修复治理
面积

（hm
2
）

1

贺兰山生
态修复区

域

石嘴山市 2022 年国土综合整治项目
石嘴山市
人民政府

2022-2023 年 5391.38 4500 891.38 435.42

2
贺兰山东麓平罗段历史遗留废弃矿山生态
修复项目（二期）

平罗县
人民政府

2022-2023 年 305.39 275 30.39 32.03

3
贺兰山东麓石嘴山段历史遗留废弃矿山生
态修复项目(一期)

石嘴山市
人民政府

2022-2023 年 921.14 829 92.14 102.39

4
贺兰山东麓永宁县闽宁镇历史遗留露天矿
山生态修复项目

永宁县
人民政府

2022-2023 年 1071.21 857 214.21 51.49

5
惠农区育才路街道历史遗留废弃矿山生态
修复项目

惠农区
人民政府

2022-2023 年 910.44 819 91.44 72.87

6
青铜峡市邵岗镇 2022 年国土综合整治项
目

青铜峡市
人民政府

2022-2023 年 2340.48 1872 468.48 128.05

小 计 10940.04 9152 1788.04 822.25
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7

六盘山生
态修复区

域

隆德县朱庄河流域国土空间生态保护修复
项目

隆德县
人民政府

2022-2023 年 3328.62 2664 664.62 240.00

8 固原市原州区国土综合整治生态修复项目
原州区

人民政府
2022-2024 年 6881.44 5849 1032.44 1072.40

9
西吉县国土综合整治项目（马莲水库-葫芦
河段）

西吉县
人民政府

2022-2023 年 3360.65 2675 685.65 426.5

10
隆德县观庄乡历史遗留废弃矿山地质环境
治理项目

隆德县
人民政府

2022-2023 年 731.35 585 146.35 62.21

小 计 14302.06 11773 2529.06 1801.11

11

罗山生态
修复区域

2022年中宁县历史遗留废弃矿山生态修复
项目(二期)

中宁县
人民政府

2022-2023 年 1008.65 807 201.65 101.76

12
红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复治理
项目（二期）

红寺堡区
人民政府

2022-2023 年 1502.17 1200 302.17 129.75

13
盐池县雨强村历史遗留废弃矿山生态修复
工程（二期）

盐池县
人民政府

2022-2023 年 2413.81 2170 243.81 181.44

14 同心县韦州镇甜水河流域生态修复项目
同心县

人民政府
2022-2023 年 4058.27 3248 810.27 318.04

小 计 8982.9 7425 1557.9 730.99

合 计 34225 28350 5875 3354.35



！！— 6 —！！

附件 2

石嘴山市 2022 年国土综合整治项目实施方案审核意见表

项目名称 石嘴山市 2022 年国土综合整治项目

实施单位 石嘴山市人民政府

方案编制单位 宁夏捷创通达国土技术咨询有限公司

2022 年 3 月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《石嘴山市 2022

年国土综合整理项目实施方案》（以下简称《实施方案》）审核会，有关矿山地质环境恢复治

理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目实施单位和报告编制

单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询和认真审核，形成以下

审核意见：

一、基本情况

该项目位于石嘴山市大武口区：石嘴山监狱、星海镇、原大蜂矿农场、一矿农场；惠农

区：二矿北农场、燕子墩乡上宝闸村、汪家庄村、礼和乡红柳岗村、银河村、惠农监狱三站、

简泉农场二三队。

地理坐标为：东经 106°13′48″～106°53′06″北纬 38°53′48″～39°21′45″，

总面积 435.42hm2。

项目区共划分为10个治理区，包括大武口区：石嘴山监狱片区、星海镇砖厂片区、原

大蜂矿农场片区、一矿农场片区、星海镇建材厂片区；惠农区：二矿北农场片区、燕子墩乡

片区、礼和乡片区、惠农监狱片区、简泉农场片区。土地利用现状地类主要为耕地（33.26hm2）、

草地（146.50hm2）、盐碱地（156.13hm2）、农村宅基地（8.99hm2）、城镇住宅用地（25.37hm2）、

采矿用地（18.62hm
2
）等。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）土地平整工程：拆除清理工程：砌体拆除 9.27 万方、地坪拆除 0.16 万方、废渣清

理 0.04 万方、表层清理11.61 万方，拆除清理垃圾外运 21.08 万方。

盐碱地改良工程和耕作层地力保持工程：平整土方61.57 万方，土方外运32.32 万方，

底层覆沙 28.89 万方，客土回覆（项目区内平衡）39.07 万方、客土回覆（项目区外拉运）
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42.82 万方，激光平地356.50 公顷、秸秆还田356.50 公顷、土地翻耕及地力培肥 356.50

公顷（其中新增耕地 323.24 公顷、原撂荒耕地 33.26 公顷）。

2）灌溉与排水工程

水源工程：新建扬水泵站2座、新建蓄水池 1座、维修泵房 2座。

滴灌工程：铺设φ250主管 126 米、铺设φ160干管 2770 米、铺设φ110分干管 4279

米、布置支管连接出地立管 47米、布置φ75支管 2790 米、布置φ16滴灌带 380.48 千米。

渠灌工程：新建 D220 砌护斗渠 915 米、新建 D100 砌护斗渠 315米、新建 D80 砌护斗渠

4417 米、新建D60 砌护斗渠2690 米、新建 D50砌护斗渠 3094 米、新建 D50砌护农渠 30352

米、新建 D40砌护农渠 4551 米、拆除 D220 砌护斗渠915米、拆除 D80 砌护斗渠449 米、拆

除 D50砌护农渠 2422 米。

光伏排水工程：新建光伏排水泵站1座、铺设φ140干管 300米、铺设φ110 支管 218

米、铺设φ75吸水管 2674 米。

明沟排水工程：开挖斗沟2299 米、清淤斗沟 3317 米、开挖农沟 20143 米、清淤农沟

2173 米。

建筑物配套工程：配套建筑物 3970 座，其中：节制闸8座、带路斗口 4座、斗口 2座、

带路农口 40座、农口 84座、畦田口3624 座、跨渠生产桥 68座、跨沟生产桥 5座、斗沟尾

水 3座、农沟尾水 42座、闸阀井 36座、排气井 9座、排水井 21座、镇墩 24座。

3）田间道路工程

田间道工程：新建田间道 19467 米；生产路工程：新建生产路49503 米；道路修复工程：

硬化道路破除修复 3处；穿路工程：过路顶管 14座。

4）农田防护与生态环境保持工程

种植牧草工程：混种牧草31.49 公顷、草地管护31.49 公顷。

5）其他工程

标识设置工程：砖砌标识墙 10座。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工

程投资预算核定工程预算总投资总投资 5391.38 元，其中：工程施工费 4671.12 万元、设备

购置费 104.33 万元、其他费用 615.92 万元。资金来源：中央补助资金 4500 万元，不足部
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分由石嘴山市财政资金配套 891.38 万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 6月～12月完成第一期 6个治理区全部建设内容；2023 年 3月～10月完成第二

期 4个治理区全部建设内容；2023 年 11月底前完成县级验收；2023 年 12月底前完成自治

区级验收，并在自然资源厅备案。

管护期为 2023 年 12 月～2025 年 12月，管护对象主要为拟恢复的草地，管护主体为施

工单位。管护期结束后移交地方人民政府进行管护。

三、审核意见

（一）该项目经过立项审查，现场实地踏勘和项目入库评审，其实施方案基本完善，属

于典型的国土综合整治项目。该项目工程建设内容符合项目区现状和实际，工程布局合理，

工程措施可行，内容全面，附件和图件齐全。

（二）《实施方案》详细可行，资金预算到位。建议核实秸秆还田、机械翻耕及地力培

肥面积，文字、表格、绩效数据保持一致。

（三）复核新增耕地面积（补充计算表）、腾退建设用地面积，补充秸秆还田的可行性

内容。

（四）复核其他费用取费、复核材料价格（水泥、块石、砂砾石、管道管材）、复核预

算单价（沟道土方开挖、砌砖标识牌）、复核设备价格（手提闸门、高低压线路）。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正确，

相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：李兆龙

日期：2022 年 3月 18日
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石嘴山市 2022 年国土综合整治项目绩效目标表
专项名称 石嘴山市2022 年国土综合整治项目

主管单位 宁夏自然资源厅 建设单位 石嘴山市人民政府

项目属性 国土综合整治项目 实施日期 2022.06-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 5391.38

其中：财政拨款 4500.00

配套资金 891.38

总体目标
目标 1：完成国土综合整治及生态修复面积 435.42 公顷。

目标 2：整理出新增耕地面积 323.24 公顷。

目标 3：整理腾退建设用地指标 62.46 公顷。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 435.42

项目开工率 100%

新增林草地面积（公顷） 26.05

新增耕地面积（公顷） 323.24

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符

合度
100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 ≥95%

成本指标 项目所需费用（万元） 5391.38

效益指标

经济效益指标

实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利

用率
≥95%

预期实现的社会经济效益（万元） 27800.00

社会效益指标

实施区域地质灾害隐患 下降

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥20

生态效益指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域植被覆盖率 ≥95%

实施区域生态系统与周边本地生态系

统协调性
提升

可持续影响指标
项目对区域整体生态可持续利用的影

响度
提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 ≥95%

项目参与人员满意度 ≥95%
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同心县韦州镇甜水河流域生态修复项目

实施方案审核意见表

项目名称 同心县韦州镇甜水河流域生态修复项目

实施单位 同心县人民政府

方案编制单位 宁夏大川众合勘测设计院公司

2022 年 3月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《同心县韦州镇甜

水河流域生态修复项目实施方案》（以下简称《实施方案》）审核会，有关矿山地质环境恢复

治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目实施单位和报告编

制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询和认真审核，形成以

下审核意见：

一、基本情况

同心县韦州镇国土综合整治与生态修复项目位于同心县韦州镇旧庄村、甘沟村，分别

位于韦州镇西北面5km、韦州镇西北面镇区10km处。项目区地理位置介于东经106°24'3″～

106°28'39″，北纬 37°18'39″～37°20'37″之间。项目区总面积 354hm2（合 5309.85

亩），其中：旧庄村片区面积为 179.93hm
2
（合 2698.9 亩），甘沟村片区面积为 174.06hm

2
（合

2610.9亩）。生态修复面积为318.04hm2（合4770.6亩）。土地利用现状地类为耕地（117.7hm2）、

林地（1.17hm2）、其他草地（125.35hm2）、工矿用地（2.27hm2）、住宅用地（0.2hm2）、交通

运输用地（8.07hm
2
）、水域及水利设施用地（4.04hm

2
）、其他土地（95.19hm

2
）等。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）沟道及废弃矿坑治理工程

①旧庄村片区：后头沟沟道内治理长度 3.45km，沟道内修整土方 17.92 万 m³；沟道斜

坡削坡降坡修整 14.17 万 m³；沟道两侧陡坎悬坎等危险坡面进行稳定边坡处理，已经处理

边坡进行播撒草籽复绿，边坡治理土方 4.79 万 m³。播撒草籽 26.85hm
2
。

②甘沟村片区：长台沟沟道内部废弃采矿点，残留废料废渣及矿坑等进行清理或对采

坑填充，主沟道治理长度 6.92km，支沟道治理长度 1.1km，沟道内修整土方 60.21 万 m³；

沟道斜坡体进行削坡降坡修整88.4万 m³；沟道两侧陡坎悬坎等危险坡面进行稳定边坡处理，
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治理土方 6.72 万 m³。播撒草籽132.49hm2。

2）耕地建设工程:对原有耕地 1221 亩进行质量提升。新增耕地 440亩。平田整地土方

54.8 万 m³；耕地铺设种植壤土 14.67 万 m³，深机耕（深耕 30cm+旋耕）1661 亩；增施有机

肥 498.3 吨。

3）灌溉与排水工程水源工程：在原有红寺堡扬水五泵站旧庄村 100 万 m³蓄水池边新建

4万 m³调蓄水池1座、加压泵站 1座及配套设施。

4）田间工程：共铺设输水干管共 8条，总长 5.8km，管径为 de225PVC-U 管，压力等级

为 1.0MPa；分干管共 65 条，总长 12.17km，管径为 de110PVC-U 管，压力等级为 1.0MPa；

支管共 374 条，总长 13.66km；铺设 de16 滴灌管 1242km。

新建闸阀井共 53座，新建排水井 4座，新建排气补气井 4座，新建出地保护井 187座，

镇墩 22座，管道过沟 1处，过砼硬化路 10处。

5）道路工程:新建道路 10条 14.7km，田间道宽 5m，铺砂宽度 4m，铺 15cm 厚砂砾石。

生产路宽 4m，素土路面。

6）农田防护林带工程:在田间道两侧种植农田防护林，树种为旱柳、河北杨，共计 11066

株，株距 2m。

7）村庄整治工程:拆除废弃院落 1000 ㎡，对居住院落周边环境进行整治，平整土方 7.6

万 m³，栽植红梅杏 13630 株。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工

程投资预算核定工程预算总投资 4058.27 万元，其中：工程施工费 3582.72 万元，设备购置

费 58.14 万元，其他费用 417.4 万元。资金来源：中央补助资金 3248 万元，不足部分由同

心县财政资金配套 810.27 万元。

（三）项目进度及后期管护安排

本项目将在 2023 年 5 月底前完成，本项目计划建设期为12个月，2022 年 3 月进行项

目前期工作，包括项目的勘测设计等工作，2022 年 6-12 月完成废弃矿点，沟道削坡放坡工

程，2023 年 1-2 月进行地形地貌工程建设，2023 年 3-4 月灌溉排水工程建设；2023 年 3-4

月进行生态绿化工程建设，2023 年 5月底前完成自治区级验收，并在自然资源厅备案。

管护期为 2023 年 6月-2025 年 5月，管护对象主要为拟恢复的林地、草地，管护主体



！！— 12 —！！

为施工单位。管护期结束后移交韦州镇人民政府进行管护。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的同心县韦州镇甜水河流域生态修复治理工程目标任务定位

准确，技术路线与工作方法可行，工作思路正确，符合治理区的基本情况，可达到甜水河流

域生态修复环境治理的目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较全

面，重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范要求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，采取沟道及废弃矿坑工程、耕地建设工程，

灌溉排水工程，农田防护林带工程，村庄整治工程等治理措施，其措施合理、重点突出，治

理方法阐述比较清楚，具有一定的针对性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施工措

施较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正确，

相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：李兆龙

日期：2022 年 3月 18 日



！！— 13 —！！

同心县韦州镇甜水河流域生态修复项目绩效目标表
专项名称 同心县韦州镇甜水河流域生态修复项目

主管单位 宁夏自然资源厅 建设单位 同心县人民政府

项目属性 生态修复 实施日期 2022.05-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 4058

其中：财政拨款 3248

配套资金 810

总体目标

目标 1：治理历史遗留废弃矿山 2处 19.2594hm2,完成沟道整治 11.47km,陡坎削坡 42 处，播撒草籽
复绿 159.34hm2。

目标 2：新增耕地 440 亩，原有耕地质量提升 1221 亩。
目标 3：新建泵站 1座，新建 4万 m³蓄水池 1座，1661 亩耕地配套实施田间节水灌溉设施。
目标 4：原有道路拓宽修整或新建道路共计 15km。
目标 5：农田防护林带栽植旱柳、河北杨，共计 11066 株。
目标 6：村庄整治工程房屋拆除 1000 ㎡，栽植经果林 13630 株。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 318.04

项目开工率 100%

新增林草地面积（公顷） 171.6

新增耕地面积（公顷） 29.33

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符合度 100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 100%

成本指标 项目所需费用（万元） 4058

效益指标

经济效益

指标

实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 100%

预期实现的社会经济效益（万元） 246.9

社会效益

指标

实施区域地质灾害隐患 消除

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥60

生态效益

指标

实施区域地貌 改善

实施区域植被覆盖率 ≥75%

实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性 提升

可持续影响

指标
项目对区域整体生态可持续利用的影响度 提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 ≥95%

项目参与人员满意度 ≥90%
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青铜峡市邵岗镇 2022 年国土综合整治项目

实施方案审核意见表

项目名称 青铜峡市邵岗镇2022年国土综合整治项目

实施单位 青铜峡市人民政府

方案编制单位 北京世纪农丰土地科技有限公司

2022 年 3月 18日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《青铜峡市邵岗

镇2022 年国土综合整治项目实施方案》（以下简称《实施方案》）审核会，有关矿山地质环

境恢复治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目实施单位

和报告编制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询和认真审

核，形成以下审核意见：

一、基本情况

该项目位于青铜峡市邵岗镇北部，地理坐标为：东经 105°55′39″～105°56′14″，

北纬38°08′33″～38°08′44″，总面积137.05hm2，建设规模128.05hm2，项目实施后

预计新增耕地 77.83hm2。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）土地平整工程：土地平整面积 88.61hm2，平整土方量为 72.75 万 m3，地力培肥面积

77.83hm
2
，表土剥离土方量为 32.02 万 m

3
，表土回填土方量为 31.13 万 m

3
。

2）灌溉与排水工程：新建蓄水池1座，泵房等首部1座，铺设各级管道共 29150m，

配套各类建筑物219座，管道过沟格栅石笼防护 175m，架设10kv输电线1500m，低压电缆

200m，配套变压器等电力设备各1套。

3）田间道路工程：项目区修建田间道 5条，总长度为 3085m，修建生产路 22条，总

长度为6145m。

4）农田防护与生态环境保持工程：种植新疆杨 7233 株。

5）沟道治理工程：疏浚马圈沟道 4060m，修建生态型护坡 2240m（左岸 1120m，右岸

1120m），修建砂石道路 754m，撒播草籽 10.04hm2。

（二）投资预算
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项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工

程投资预算核定工程预算总投资2340.48 万元，其中：工程施工费 2033.20 万元，设备购

置费54.44 万元，其他费用252.84 万元。资金来源：中央补助资金1872 万元，不足部分

由青铜峡市财政资金配套468.48 万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 4月-6月完成初步设计文件编制和施工招投标；2022 年 7月-2023 年 2月完成

工程施工；2023 年 3月底前完成市级验收；2023 年 4月底前完成自治区级验收，并在自然

资源厅备案。

管护期为 2023 年 5月-2024 年 5月，管护对象主要为拟恢复的植被，管护主体为施工

单位。管护期结束后移交青铜峡市邵岗镇人民政府进行管护。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的治理工程目标任务定位准确，技术路线与工作方法可行，

工作思路正确，符合治理区的基本情况，可达到国土综合整治的目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较全

面，重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范要求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，采取土地平整、灌溉与排水、田间道路、农

田防护与生态环境保持、沟道治理等措施，其措施合理、重点突出，治理方法阐述比较清

楚，具有一定的针对性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施工措

施较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正确，

相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：李兆龙

日期：2022 年 3月 18日



！！— 16 —！！

青铜峡市邵岗镇 2022 年国土综合整治项目绩效目标表
专项名称 青铜峡市邵岗镇2022 年国土综合整治项目

主管单位 宁夏自然资源厅 建设单位 青铜峡市人民政府

项目属性 国土综合整治 实施日期 2022.05-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 2340.48

其中：财政拨款 1872.00

配套资金 468.48

总体目标

目标 1：治理修复土地面积 128.05hm
2
。

目标2：土地平整面积88.61hm2，平整土方量72.75 万 m3，地力培肥面积77.83hm2。
目标3：通过土地整治，基础设施配套，土壤培肥等措施，新增耕地 77.83hm2，

种植新疆杨 7233 株。
目标 4：治理马圈沟 4060m，修建生态型护坡 2240m（左岸 1120m，右岸 1120m），

修建砂石道路 754m，撒播草籽 10.04hm2。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 128.05

项目开工率 100%

新增耕地面积（公顷） 77.83

质量指标

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的

符合度
100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 ≥95%

成本指标 项目所需费用（万元） 2340.48

效益指标

经济效益

指标
预期实现的社会经济效益（万元）

新增耕地用于耕种，
预计收益93.40 万

元。

社会效益

指标

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥340

生态效益

指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域生态系统与周边本地生态

系统协调性
提升

可持续影响

指标

项目对区域整体生态可持续利用的

影响度
提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 100%

项目参与人员满意度 100%
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隆德县朱庄河流域国土空间生态修复项目

实施方案审核意见表

项目名称 隆德县朱庄河流域国土空间生态修复项目

实施单位 隆德县人民政府

方案编制单位 宁夏大川众合勘测设计院公司

2022 年 3月 18日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《隆德县朱庄河流

域国土空间生态修复项目实施方案》（以下简称《实施方案》）审核会，有关矿山地质环境恢

复治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目实施单位和报告

编制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询和认真审核，形成

以下审核意见：

一、基本情况

该项目位于隆德县凤岭乡。地理坐标为：东经 105°53'36″～106°03'34″，北纬 35°

32'13″～35°33'40″，总面积240hm2。项目区共划分为2个治理区，包括上游段与下游段；

土地利用现状地类为耕地（125.51hm2）、林地（64.18hm2）、草地（2.4hm2）等。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）陡坎生态修复工程

设计陡坎削坡 13处，削坡土方 3.67 万 m
3
，种植云杉1922 株，密植紫穗槐112.63 万株、

密植水蜡 90.11 万株。

2）河床生态修复工程

本次规划河床生态修复长度 13.31km，共计土方开挖 17.76 万 m³，土方回填 17.76 万 m

³。浅水湾生态修复 8处，共计播撒芦苇 3.32hm2。建设湿地修复2处 0.85hm2（12.8 亩），

上游冯碑村建设1处湿地，面积为0.52hm2，下游杨野河村建设1处湿地，面积分别为0.34hm2；

土方开挖 0.38 万 m³，湿地坡面及周围种植红豆草 1.28hm
2
。

3）河堤生态修复工程

设计河堤砌筑 10.96km，河堤两岸修筑 4m宽砂砾石道路 19.96km，河堤两侧种植樟河柳

1.33 万株。

4）农业生态林工程

项目区共规划种植红梅杏（d≥3cm、H≥1.5m、带土球）6.15万株；种植云杉（H=1.81-2.0m、

带土球、φ＞1.2m。、冠形丰满）5.4 万株；种植油松（H=2.51-3m、带土球、φ＞1.6m、冠
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形丰满）0.815 万株。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工

程投资预算核定工程预算总投资3328.62 万元，其中：工程施工费 2967.38 万元，其他费用

361.25 万元。资金来源：区财政资金 2664 万元，不足部分由隆德县财政资金配套 664.62

万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 5月 1日-2022 年 6月 20日完成陡坎生态修复工程，2022 年 5月 11 日-2022 年

6月 20日完成农业生态林工程，2022 年 6月 15日-2022 年 9月 10日完成河床生态修复工

程，2022 年 9月 11日-2022 年 11月 25日完成河堤生态修复工程；2023 年 2月底前完成县

级验收；2023 年 4月底前完成自治区级验收，并在自然资源厅备案。

管护期为 2023 年 4月-2025 年 3月，管护对象主要为拟恢复的林地、草地，管护主体

为施工单位。管护期结束后移交凤岭乡人民政府进行管护。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的隆德县朱庄河流域国土空间生态保护修复项目治理工程目

标任务定位准确，技术路线与工作方法可行，工作思路正确，符合治理区的基本情况，可达

到生态环境治理的目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较全

面，重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范要求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，采取土方工程、挡土墙工程、截排水渠工程、

生态绿化工程治理措施，其措施合理、重点突出，治理方法阐述比较清楚，具有一定的针对

性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施工措施

较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正确，

相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：李兆龙

日期：2022 年 3月 18 日
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隆德县朱庄河流域国土空间生态修复项目绩效目标表
专项名称 隆德县朱庄河流域国土空间生态修复项目

主管单位 宁夏自然资源厅 建设单位 隆德县人民政府

项目属性 国土空间生态修复 实施日期 2022.05-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 3328.62

其中：财政拨款 2664

配套资金 664.62

总体目标

目标 1：完成朱庄河流域国土空间生态保护修复面积 240公顷。

目标 2：消除朱庄河流域地质环境问题，恢复或使地形地貌景观与周边自然环境相

协调。

目标 3：提升河道行洪能力，恢复损毁土地的利用功能，提升地质环境质量和水土

保持能力，恢复林草面积 68.06hm2（1020.9 亩），提高项目区生态功能，

推动当地经济的发展

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 240

项目开工率 100%

恢复林草地面积（公顷） 68.06

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符合

度
100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 100%

成本指标 项目所需费用（万元） 3328.62

效益指标

经济效益指标 实施区域河道流域复垦利用率 ≥81%

社会效益指标

实施区域地质灾害隐患 消除

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥30

生态效益指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域植被覆盖率 ≥82%

实施区域生态系统与周边本地生态系统

协调性
提升

可持续影响

指标

项目对区域整体生态可持续利用的影响

度
提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 ≥84%

项目参与人员满意度 ≥84%
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固原市原州区国土综合整治生态修复项目

实施方案审核意见表

项目名称 固原市原州区国土综合整治生态修复项目

实施单位 固原市原州区人民政府

方案编制单位 北京世纪农丰土地科技有限公司

2022 年 3月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《固原市原州区

国土综合整治生态修复项目》（以下简称《实施方案》）审核会，有关矿山地质环境恢复治

理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目实施单位和报告编

制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询和认真审核，形成

以下审核意见：

一、基本情况

该项目位于原州区张易镇、开城镇等8个乡镇。地理坐标为：E106.04~106.36；

N35.29~35.91，总面积1072.40hm2。项目区共划分为 5个治理区，包括河道生态治理工程、

水源涵养林建设工程、矿山生态修复工程、村庄生态整治工程和经济林改造提升工程。土

地利用现状地有园 43.30hm2，林地227.38hm2，草地557.94hm2，采矿用地 8.75hm2，水利

及水利设施用地119.68hm2，其他土地 64.79hm2等。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

项目包括河道生态治理、水源涵养林建设、矿山生态修复、村庄生态整治和经济林改

造提升五大工程，治理面积 1072.40hm
2
。

1）大营河生态治理 25km，包括治理高陡边坡2356m，河道疏浚3394m，建设生态型防

洪堤防6859m，修建生态堰6座，跌水建筑物 3座，修建生态型护坡22324m，修建防洪巡

检道路8595m；河道种植乔木 1.53 万株，灌木 22.63 万墩，花卉 9.66 万簇，撒播草籽

19.90hm2。

2）水源涵养林 759.8hm2，种植云杉53.79 万株，山桃 11.95 万株，沙棘）13.66 万株。

3）治理矿山 4处，面积 52.47hm
2
。削坡降级挖方量85.49 万 m

3
，调运土方1.38 万 m

3
，

土地平整土方量37.31万m3；种植乔木10.11万株，灌木2.61万株，穴播灌木种子46.48hm2，

撒播草籽 26.15hm2。
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4）村庄生态治理面积 42.43hm
2
，种植果树 1.92 万株，乔木 1.81 万株，灌木 0.55

万株，花卉7.42 万簇，撒播草籽0.99hm2。

5）改造提升低效经济林 64.19hm2。种植果树2.34 万株，嫁接果树1.07 万株，种

植灌木1.41 万株，花卉 2.79 万簇，修建防护网8.58km。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据

该工程投资预算核定工程预算总投资6881.44 万元，其中：工程施工费 6218.46 万元，

其他费用662.99 万元。资金来源：中央补助资金5849 万元，不足部分由原州区财政

资金配套1032.44 万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 4月-2024 年 3月完成整治工程；2024 年 2月底前完成县级验收；2024 年

3月底前完成自治区级验收，并在自然资源厅备案。

管护期为 2024 年 4月-2025 年 4月，管护对象主要为水源涵养林、河道生态防护

林，管护主体为施工作业单位。管护期结束后移交原州区人民政府进行管护。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的五大工程目标任务定位准确，该项目工程建设内容符

合项目区现状和实际，工程布局合理，工程措施可行，内容全面，附件和图件齐全。

（二）针对项目区存在的生态环境问题，提出各类工程治理方案，其措施合理、

重点突出，治理方法阐述比较清楚，具有一定的针对性。

（三）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施

工措施较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本

正确，相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：李兆龙

日期：2022 年 3月 18 日
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固原市原州区国土综合整治与生态修复项目绩效目标表
专项名称 固原市原州区国土综合整治与生态修复项目

主管单位 宁夏自然资源厅 实施单位 原州区人民政府

项目属性 生态修复 实施日期 2022.05-2024.12

项目资金
（万元）

项目总资金 6881.44

其中：财政拨款 5849

配套资金 1032.44

总体目标

目标 1：河道生态治理面积 153.51hm
2
；

目标 2：建设水源涵养林 759.80hm2；

目标 3：矿山生态修复治理点位4个，面积52.47hm2

目标 4：改善村庄生态环境 3个村，整治面积42.43hm
2

目标 5：改造提升经济林面积 64.19hm2。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 1072.40

项目开工率 100%

新增林地面积（公顷） 679.60

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的

符合度
100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 ≥95%

成本指标 项目所需费用（万元） 6881.44

效益指标

经济效益

指标

实施区域历史遗留工矿废弃地复垦

利用率
≥90%

社会效益

指标

实施区域地质灾害隐患 下降

实施区域群众生命财产安全保障 提升

生态效益

指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域植被覆盖率 ≥70%

实施区域生态系统与周边本地生态

系统协调性
提升

可持续

影响指标

项目对区域整体生态可持续利用的

影响度
提升

满意度

指标

服务对象

满意度指

标

实施区域受益人群满意度 ≥90%

项目参与人员满意度 ≥90%
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西吉县国土综合整治项目（马莲水库-葫芦河段）

实施方案审核意见表

项目名称 西吉县国土综合整治项目（马莲水库-葫芦河段）

实施单位 西吉县人民政府

方案编制单位 宁夏浩禹工程咨询有限公司

2022 年 3月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《西吉县国土综合

整治项目（马莲水库-葫芦河段）》（以下简称《实施方案》）审核会，有关矿山地质环境恢复

治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目实施单位和报告编

制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询和认真审核，形成以

下审核意见：

一、基本情况

该项目位于西吉县将台堡镇、马莲乡。地理坐标为：东经 105°58′24″-105°49′

17″；北纬 35°48′55-35°″46′52″。总面积 426.5hm2。项目区共划分为 6个治理区，

包括马莲乡巴都沟村、张堡塬村，将台堡镇火家沟村、牟荣村、明荣村和保林村治理区；土

地利用现状地类为：耕地91.57hm2，林地188.03hm2，草地83.24hm2，商业服务业用地0.44hm2，

工矿用地 2.55hm2，住宅用地 0.14hm2，交通运输用地 4.50hm2，水域及水利设施用地

53.42hm2，其他土地 2.62hm2。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）地形地貌工程

客土回填 9.93 万 m³，土地平整 3.08 万 m³，修建生产路 585m。

2）植被恢复工程

生态护坡 6.74hm
2
，补植补造林 274.07hm

2
、180000 株（其中：云杉 54000 株；金叶榆

59400 株；红刺玫 66600 株），护路林1803 株，树种为旱柳。

3）沟道治理工程

修建格宾护坡 3413.4m，其中左岸 1512.8m，右岸 1900.6m。

4）水生态工程

垃圾清运 0.97 万 m³，局部河床平整 7.99 万 m³，水生态修复撒播湿生植物 5.68hm2。

5）其他工程
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开挖施工导流槽3121m，修建施工临时道路 2048m，设置项目区标识牌 2块。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工

程投资预算核定工程预算总投资 3360.65 万元，其中：工程施工费 3051.09 万元，其他费用

309.56 万元。资金来源：中央补助资金 2675 万元，不足部分由西吉县县财政资金配套 685.65

万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 4月-2022 年 5 月完成招投标工作；2022 年 5月 2023 年 5月完成项目所有建设

内容；2023 年 7 月底前完成县级验收；2023 年 9 月底前完成自治区级验收，并在自然资源

厅备案。

管护期为 2023 年 9月-2024 年 9月，管护内容主要为项目涉及的地形地貌工程、植被

恢复工程、沟道治理工程、水生态工程以及标识牌等所有建成工程，管护主体为相应标段的

施工单位。管护期结束后移交西吉县马莲乡人民政府和将台堡镇人民政府进行管护。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的西吉县国土综合整治项目（马莲水库-葫芦河段）治理工

程目标任务定位准确，技术路线与工作方法可行，工作思路正确，符合治理区的基本情况，

可达到生态环境治理的目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较全

面，重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范要求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，其措施合理、重点突出，治理方法阐述比较

清楚，具有一定的针对性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施工措

施较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正确，

相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：李兆龙

日期：2022 年 3月 18 日
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西吉县国土综合整治项目（马莲水库-葫芦河段）

绩效目标表
专项名称 西吉县国土综合整治项目（马莲水库-葫芦河段）

主管单位 宁夏自然资源厅 实施单位 西吉县人民政府

项目属性 新建 实施日期 2022.05-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 3360.65

其中：财政拨款 2675

配套资金 685.65

总体目标
目标 1：保护耕地面积58.90 公顷

目标 2：植被恢复面积274.07 公顷，水生态修复面积 5.68 公顷。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成国土综合整治面积（公顷） 426.5

项目开工率 100%

新增林草地面积（公顷） 74

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符

合度
100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 100%

成本指标 项目所需费用（万元） 3360.65

效益指标

经济效益指标
实施区域补植补造完成率 ≥95%

预期实现的社会经济效益（万元） 100

社会效益指标

实施区域生态退化 消除

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥200

生态效益指标

实施区域地形地貌 改善

实施区域植被覆盖率 ≥47%

实施区域生态系统与周边本地生态系

统协调性
提升

可持续影响

指标

项目对区域整体生态可持续利用的影

响度
提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 ≥95%

项目参与人员满意度 ≥98%
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红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复治理项目（二期）

实施方案审核意见表

项目名称 红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复治理项目（二期）

实施单位 吴忠市红寺堡区人民政府

方案编制单位 宁夏鑫汇矿山勘查设计研究院有限公司

2022 年 3 月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《红寺堡区

历史遗留废弃矿山生态修复治理项目（二期）实施方案》（以下简称《实施方案》）审

核会，有关矿山地质环境恢复治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等

方面的专家、项目实施单位和报告编制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、

审阅相关资料，经质询和认真审核，形成以下审核意见：

一、基本情况

项目建设规模 129.75hm
2
，含 12个治理区，隶属红寺堡区红寺堡镇管辖。项目区

坐标范围介于东经 105°42＇30″~106°43＇18″，北纬 37°03＇16″~37°38＇28″

之间。土地利用现状地类为旱地 6.19hm2、天然牧草地 0.15hm2、其他草地 115.86hm2、

工业用地 0.03hm
2
、铁路用地 0.15hm

2
、公路用地 0.02hm

2
、农村道路 1.23hm

2
、裸土地

6.12hm2。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

削坡 79507m3，土方挖运 1202670m3，土地平整 126.95hm2，土地翻耕 126.95hm2，

地力培肥 8.25hm2，撒播种草 79.10hm2，栽植柠条 26.43hm2，栽植生态林 13.17hm2，节

水灌溉措施13.17hm
2
。《实施方案》工程量基本符合实际。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依

据该工程投资预算核定工程预算总投资 1502.17 万元。其中：生态修复工程施工费

1295.88 万元，其他费用 162.53 万元，基本预备费 43.75 万元。资金筹措包括申请中

央生态修复专项资金 1200 万元，地方财政配套资金 302.17 万元，地方配套资金占比

20.12%。
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（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 4 月至 6月完成地形地貌工程和土地整理工程；2022 年 7 月至 9月完成

植被恢复工程；2022 年 10月底前完成县级验收；2023 年 10月底前完成自治区级验收，

并在自然资源厅备案。

管护期为 2022 年 10 月至 2023 年 10 月，管护对象主要为拟恢复的有林地、灌木

林地和旱地，管护主体为施工单位。管护期结束后移交红寺堡区人民政府进行管护。

三、审核意见

（一）《实施方案》所提出的矿山地质环境治理工程目标任务定位准确，技术路

线与工作方法可行，工作思路正确，符合项目区的基本情况，可达到废弃矿山生态修

复治理的目的。

（二）《实施方案》对项目区内的地质环境、地形地貌、土地资源、生态环境等

现状进行了实地勘测，按照相关规范规程进行编制。基础资料扎实，编制依据充分，

内容全面，重点突出，附图齐全。

（三）《实施方案》中提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范

要求，针对治理区存在的地质环境问题，采取了地形地貌工程、土地整理工程、植被

恢复工程和节水灌溉工程等治理措施。措施合理、重点突出、治理方法阐述清楚，具

有针对性。

（四）治理工程工期安排明确，项目组织管理、保障措施和施工措施较完备，工

期安排合理。

四、审查结论

审查认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基

本正确，相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》评审通过。

专家组长签字：柴尔慧

日期：2022 年 3月 18 日
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红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复治理项目（二期）
绩效目标表

专项名称 红寺堡区历史遗留废弃矿山生态修复治理项目（二期）

主管单位 宁夏自然资源厅 建设单位 红寺堡区人民政府

项目属性 新建历史遗留废弃矿山类

型生态修复项目

实施日期 2022.05-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 1502.17

其中：财政拨款 1200

配套资金 302.17

总体目标
目标1：消除项目区地质灾害隐患,与周边环境相协调；
目标2：完成历史遗留废弃矿山生态修复面积 129.75hm

2

目标3：恢复土地资源的功能，提高治理区植被覆盖率。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 129.75

项目开工率 100%

新增林草地面积（公顷） 39.60

新增耕地面积（公顷） 2.06

恢复耕地面积（公顷） 6.19

恢复草地面积（公顷） 79.10

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符合度 99%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 100%

成本指标 项目所需费用（万元） 1295.88

效益指标

经济效益

指标

实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 ≥99%

预期实现的社会经济效益（万元） 12.38 万元/年

社会效益

指标

实施区域地质灾害隐患 消除

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥65

生态效益

指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域植被覆盖率 ≥99%

实施区域生态系统与周边本地生态系统协

调性
提升

可持续影响指标项目对区域整体生态可持续利用的影响度 提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 ≥99%

项目参与人员满意度 ≥99%
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贺兰山东麓永宁县闽宁镇地区历史遗留露天矿山

生态修复项目实施方案审核意见表

项目名称 贺兰山东麓永宁县闽宁镇地区历史遗留露天矿山生态修复项目

实施单位 永宁县人民政府

方案编制单位 北京世纪农丰土地科技有限公司

2022 年 3 月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《贺兰山东麓永

宁县闽宁镇地区历史遗留露天矿山生态修复项目实施方案》（以下简称《实施方案》）审核

会，有关矿山地质环境恢复治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的

专家、项目实施单位和报告编制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资

料，经质询和认真审核，形成以下审核意见：

一、基本情况

项目区位于永宁县西部的闽宁镇武河村，东至西夏渠坡脚处，西至乌玛高速公路隔离

网；南起叶北公路，北至武河公路林带边界。地理坐标：东经 105°56′10″～105°57′

00″，北纬 38°09′30″～38°10′19″。项目区总面积 51.97 hm
2
（779.53 亩），建设规

模为 51.49hm2（772.40 亩）。项目实施后预计新增耕地面积为 28.82hm2（432.34 亩），新增

耕地率为55.46%。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）地形地貌恢复工程：项目区地形地貌恢复治理总面积共 45.28hm2，挖方量35.50m³，

填方量 32.53m³；其中耕地区域治理面积 9.51hm
2
，采坑及其他区域治理面积 35.77hm

2
；田

埂修筑 2855m，田埂修筑土方量为 1285m³；地力培肥面积 42.82hm2，表土剥离面积 30.96hm2，

剥离土方量为 13.58 万 m³；表土回填面积为 42.82hm2，回填土方量为 12.87 万 m³。

2）灌溉与排水工程：配套首部工程 1 处，铺设各级管道共 11562m，配套各类建筑物

180座，管道过沟格栅石笼防护 80m。排洪沟清淤防护 493m，修建过水路面 1座。架设 10kv

输电线 1500m，低压电缆 500m，配套变压器等电力设备各 1套。

3）田间道路工程：规划修建田间道（路面宽 5m）5 条，总长度为 3161m；修建生产路

（路面宽3.5m）16 条，总长度为 2857m。

4）农田防护与生态环境保持工程：项目区坡面种草防护面积 1.16hm2（17.4 亩）。

（二）投资预算
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项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工

程投资预算核定工程预算总投资1071.21 万元，其中工程施工费 922.29 万元，设备购置费

16.27 万元，其他费用 132.64 万元。资金来源：申请自治区财政补助资金 857万元，不足

部分由永宁县财政资金配套214.21 万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 6 月底前完成前期工作，2023 年 10 月底前完成全部工程内容， 2023 年 11 月

底前完成县级验收；2023 年 12月底前完成自治区级验收，并在自然资源厅备案。

管护期为 2023 年 12 月-2024 年 12 月，管护对象主要为拟灌溉设施、护路林等，管护

主体为施工作业单位。管护期结束后移交闽宁镇人民政府进行管护。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的生态修复治理工程目标任务定位准确，技术路线与工作方

法可行，工作思路正确，符合治理区的基本情况，可达到生态环境治理和增加耕地的目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较全

面，重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范要求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，工程治理措施合理、重点突出，治理方法阐

述比较清楚，具有一定的针对性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施工措

施较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正确，

相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：柴尔慧

日期：2022 年 3月 18 日
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贺兰山东麓永宁县闽宁镇地区历史遗留露天矿山生态修

复项目绩效目标表
项目名称 贺兰山东麓永宁县闽宁镇地区历史遗留露天矿山生态修复项目

主管单位 宁夏自然资源厅 实施单位 永宁县人民政府

项目属性 生态修复项目 实施日期 2022.06-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 1071.21

其中
财政拨款 857.00

配套资金 214.21

总体
目标

目标1：完成修复治理面积 51.49 公顷；

目标2：消除地质灾害影响，恢复自然地形地貌，同时通过配套灌溉设施等，

新增耕地面积 28.82 公顷，补充耕地数量，推动当地经济发展。

绩效
指标

一级
指标

二级
指标

三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 51.49

项目开工率 100%

新增耕地面积（公顷） 28.82

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符合度 100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 ≥90%

成本指标 项目所需费用（万元） 1071.21

效益指标

经济效益

指标

实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 ≥90%

预期实现的社会经济效益（万元） 38.38

社会效益

指标

实施区域矿山地质灾害隐患 消除

实施区域群众生命财产安全保障 提升

生态效益

指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性 提升

可持续影响指标 项目对区域整体生态可持续利用的影响度 提升

满意度指

标

服务对象满意度指

标

实施区域受益人群满意度 ≥90%

项目参与人员满意度 ≥95%
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惠农区育才路街道历史遗留废弃矿山生态修复项目

实施方案审核意见表
项目名称 惠农区育才路街道历史遗留废弃矿山生态修复项目

实施单位 惠农区人民政府

方案编制单位 宁夏宁苗生态园林（集团）股份有限公司

2022 年 3月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《惠农区育才路街

道历史遗留废弃矿山生态修复项目实施方案》（以下简称《实施方案》）审核会，有关矿山地

质环境恢复治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目实施单

位和报告编制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询和认真审

核，形成以下审核意见：

一、基本情况

该项目位于石嘴山市惠农区，京藏高速以东，南湖以南，西火路以北，育才路以西，

项目建设面积 1093 亩(72.87hm2)，其中绿化面积 965 亩(64.33hm2)，生产作业道面积 128 亩

(8.54hm2)。土地利用现状地类为其他草地（37.53hm2）、采矿用地（23.13hm2）、沙地（12.21hm2）。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）地形地貌治理工程：总土方量为 15.25 万 m³;

2）覆（换）土工程：渣堆覆土 7991.7m³、坑穴换土 30323.1m³、建筑垃圾清运 9515m

³（土源为场地内取土）;

3）生态恢复工程：侧柏 14369 株、刺槐 11501 株、河北杨 4079 株、旱柳 2322 株、国

槐 2338 株、火炬 283 株、高杆金叶榆 146 株、紫穗槐 9290 穴、红柳 6314 穴、柠条 5393 穴、

蒙古扁桃 6138 穴、酸枣 4009 穴、芨芨草 19636 ㎡;

4）灌溉管网工程：PE250、PE160、PE110、PE75、PE63、PE20 等管材 248844m,球阀、

蝶阀、滴头、检查井等各类配件、附属设施共计 71578 个。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工
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程投资预算核定工程预算总投资 910.44 万元，其中：工程施工费 862.15 万元，其他

费用 48.29 万元。资金来源：中央补助资金 819 万元，不足部分由惠农区财政资金配

套91.44 万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 05 月-06月完成前期立项、招标工作；2022 年 06 月-2023 年 05 月完成全

部生态治理工程；2023 年 06 月底前完成县级验收；2023 年 07 月底前完成自治区级验

收，并在自然资源厅备案。

管护期为 2023 年 05 月-2025 年 05 月，管护对象主要为拟恢复的乔木、灌木、草

地等，管护主体为惠农区自然资源局及施工单位。管护期结束后移交惠农区黄河湿地

保护林场进行管护。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的治理工程目标任务定位准确，技术路线与工作方法可

行，工作思路正确，符合治理区的基本情况，可达到惠农区育才路街道历史遗留废弃

矿山生态环境治理的目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容

较全面，重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计

规范要求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，采取治理措施合理、重点突出，治理方

法阐述比较清楚，具有一定的针对性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施

工措施较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本

正确，相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：柴尔慧

日期：2022 年 3月 18 日
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惠农区育才路街道历史遗留废弃矿山生态修复项目

绩效目标表
专项名称 惠农区育才路街道历史遗留废弃矿山生态修复项目

主管单位 宁夏自然资源厅 建设单位 惠农区人民政府

项目属性 生态修复 实施日期 2022.06-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 910.44

其中：财政拨款 819

配套资金 91.44

总体目标
目标 1：改善地形地貌，消除项目区存在的地质灾害隐患

目标 2：增加项目区绿地覆盖率，丰富植物多样性

目标 3：构建惠农城区西侧生态屏障，提高群众生活品质

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 72.87

项目开工率 100%

新增林草地面积（公顷） 64.33

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符合

度
100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 100%

效益指标

经济效益指标

实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用

率
100%

预期实现的社会经济效益（万元） 125

社会效益指标

实施区域地质灾害隐患 消除

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥1256

生态效益指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域植被覆盖率 ≥88.3%

实施区域生态系统与周边本地生态系统

协调性
提升

可持续影响

指标

项目对区域整体生态可持续利用的影响

度
提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 100%

项目参与人员满意度 100%
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2022 年中宁县历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）

实施方案审核意见表

项目名称 2022 年中宁县历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）

实施单位 中宁县人民政府

方案编制单位 山东省第一地质矿产勘查院

2022 年 3 月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《2022 年中宁县

历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）实施方案》（以下简称《实施方案》）审核会，有关

矿山地质环境恢复治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目

实施单位和报告编制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询和

认真审核，形成以下审核意见：

一、基本情况

该项目位于中宁县大战场镇、舟塔乡。地理坐标为：东经：105°15′56″-106°04′

24″，北纬：36°54′17″-37°44′07″之间，总面积 101.76hm2。项目区共划分为 3个治

理区，包括大战场镇花豹湾村废弃矿山生态环境治理区 40.84 hm2，舟塔乡红山嘴废弃矿山

生态环境治理区 34.05 hm2，舟塔乡泉眼山废弃矿山治理区 26.87hm2；土地利用现状地类为

水浇地面积 0.41（hm2）、天然牧草地 14.35（hm2）、其他草地 60.30（hm2）、水渠 0.22（hm2）、

裸土地 14.35（hm2）、村庄 0.06（hm2）、采矿用地 7.67（hm2）等。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）土方工程：土（石）方开挖 228763.4 m³，渣石开挖 20360.1m³，危岩清理 280m³，

渣石清理 30747m³，场地平整 100127.7m³;

2）覆土工程：覆土 137707.9m³;

3）绿化工程：刺槐 6265 株，沙枣 407株，播种草籽面积 747327m2;

4）灌溉养护：树穴绿化补水 10675.2 m³。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工

程投资预算核定工程预算总投资 1008.65 万元，其中：工程施工费890.04 万元，其他费用

118.61 万元。资金来源：中央补助资金 807 万元，不足部分由中宁县财政资金配套 201.65
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万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 3 月-2025 年 2 月完成中宁县历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）工程；

2022 年 3 月-2023 年 2月完成本次环境治理工程；2022 年 12 月底前完成县级验收；2023 年

2月底前完成自治区级验收，并在自然资源厅备案。

管护期为 2023 年 3月-2025 年 2月，管护对象主要为拟恢复的播撒草籽区、树穴绿化

区，管护主体为中宁县自然资源局及施工单位。管护期结束后移交中宁县城人民政府进行管

护。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的 3处废弃矿山生态恢复治理工程目标任务定位准确，技术

路线与工作方法可行，工作思路正确，符合治理区的基本情况，可达到恢复生态环境治理的

目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较全

面，重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范要求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，采取土方工程、生态绿化工程治理措施，其

措施合理、重点突出，治理方法阐述比较清楚，具有一定的针对性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施工措

施较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正确，

相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：柴尔慧

日期：2022 年 3月 18 日
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2022 年中宁县历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）
绩效目标表

专项名称 2022 年中宁县历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）

主管单位 宁夏自然资源厅 建设单位 中宁县人民政府

项目属性 生态修复项目 实施日期 2022.05-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 1008.65

其中：财政拨款 807

配套资金 201.65

总体目标

目标 1：通过对废弃矿山边坡整形、危岩体清理、采坑回填、场地平整、覆土绿化、植
树种草、宣传警示等生态修复措施，从而恢复植被和破坏的地形地貌，防止水
土流失，减轻地质灾害，消除生态环境问题及隐患。

目标 2：完成项目区生态修复治理面积 101.76hm2(合 1526.4 亩）。项目实施后完成林草
绿化面积 83.93hm

2
(合 1258.95 亩），提高项目区整体植被覆盖率，防止区内环

境继续恶化。
目标 3：通过普及保护生态环境的重要性，让当地居民更加注重对采矿后的土地修复，

提高群众保护环境的意识，保障废弃矿山及修复工程不遭受人为破坏，达到长
治久安的生态目标。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 101.76

项目开工率 100%

新增林草地面积（公顷） 48.44

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符合度 100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 ≥90%

成本指标 项目所需费用（万元） 1008.65

效益指标

经济效益指标
实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 ≥95%

预期实现的社会经济效益（万元） 100

社会效益指标

实施区域地质灾害隐患 下降

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥30

生态效益指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域植被覆盖率 ≥70%

实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性 提升

可持续影响指标 项目对区域整体生态可持续利用的影响度 提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 ≥95%

项目参与人员满意度 ≥95%
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隆德县观庄乡历史遗留废弃矿山生态修复项目

实施方案审核意见表

项目名称 隆德县观庄乡历史遗留废弃矿山生态修复项目

实施单位 隆德县人民政府

方案编制单位 宁夏大川众合勘测设计院公司

2022 年 3月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《隆德县观庄乡历

史遗留废弃矿山生态修复项目实施方案》（以下简称《实施方案》）审核会，有关矿山地质环

境恢复治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目实施单位和

报告编制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询和认真审核，

形成以下审核意见：

一、基本情况

项目区位于隆德县观庄乡，包括 3处废弃矿，均为历史遗留废弃矿山矿。3个矿开采区

总面积 62.21hm2。该项目位于隆德县凤岭乡。姚套石膏矿区总面积 29.56hm2，倪套石膏矿区

总面积 20.96hm2，林沟石料厂矿区总面积为11.69hm2。损毁土地类型主要为林地、其他草地。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）姚套矿区：坡面修整土石方 7.04 万 m³；喷混植生工程 7038.75m2；生态绿化工程：

栽植云杉 17641 株，撒播种草 16.59hm2。

2）倪套矿区：坡面修整土石方 10.14 万 m³；喷混植生工程 7601.55m2生态绿化工程：

栽植云杉 11646 株，撒播种草 11.46hm2。

3）林沟矿区：土石方工程：其中：石料渣清理 21713.30m³；混凝土场地拆除 6546.63

㎡；场区平整 5979.55 ㎡；陡坎削坡土方 1383.20m³；道路工程：新建铺砂道路 950m；沟道

治理工程：砌石护坡 351m，跌水 1座；生态绿化工程：栽植云杉 5151 株，喷混植生 1855.70

㎡，撒播种草 2.49hm2。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工

程投资预算核定工程预算总投资 731.35 万元，其中：工程施工费 633.69 万元，其他费用

97.66 万元。资金来源：中央补助资金 585 万元，不足部分由隆德县财政资金配套 146.35
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万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 1月开展矿山地质环境实地勘察，根据现场勘察资料对矿山生态环境影响进行

评估，结合人居环境、自然生态和经济社会发展需求，确定矿山生态修复的目标和任务，并

提出矿山生态修复的具体措施和技术要求，进行可行性研究报告的编制。2022 年 2 月，编

制完成《隆德县观庄乡历史遗留废弃矿山生态修复项目》可行性研究报告。2022 年 2-3 月

中旬编制完成《隆德县观庄乡历史遗留废弃矿山生态修复项目》实施方案报告。2022 年 4

月底完成项目招投标，并做好项目开工准备。2022 年 5月项目整体开工建设，于 2023 年 4

月底之前完成项目整体竣工验收。项目建成后做好监测评估，监测评估对象为生态修复后的

林地、草地，监测评估时间为 1年。

管护期为 2023 年 5月-2025 年 4月，管护对象主要为拟恢复的林地、草地，管护主体

为施工单位。管护期结束后移交观庄乡人民政府进行管护。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的矿山生态恢复治理工程目标任务定位准确，技术路线与工

作方法可行，工作思路正确，符合治理区的基本情况，可达到恢复生态环境治理的目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较全

面，重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范要求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，采取工程治理措施合理、重点突出，治理方

法阐述比较清楚，具有一定的针对性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施工措

施较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正确，

相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：柴尔慧

日期：2022 年 3月 18 日
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隆德县观庄乡历史遗留废弃矿山生态修复项目

绩效目标表
专项名称 隆德县观庄乡历史遗留废弃矿山生态修复项目

主管单位 宁夏自然资源厅 建设单位 隆德县人民政府

项目属性 废弃矿山生态修复 实施日期 2022.05-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 731.35

其中：财政拨款 585

配套资金 146.35

总体目标

目标 1：消除采矿活动产生的地质灾害隐患，恢复或使地形地貌景观与周边自然环

境相协调

目标 2：恢复损毁土地的利用功能，提升生态环境质量和水土保持能力；

目标 3：预计修复林草覆盖面积62.21hm2（933.15 亩）。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标
完成生态修复面积（公顷） 62.21

项目开工率 100%

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符

合度
100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 100%

成本指标 项目所需费用（万元） 731.35

效益指标

经济效益指标
实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利

用率
≥85%

社会效益指标

实施区域地质灾害隐患 消除

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥50

生态效益指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域植被覆盖率 ≥95%

实施区域生态系统与周边本地生态系

统协调性
提升

可持续影响

指标

项目对区域整体生态可持续利用的影

响度
提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 ≥85%

项目参与人员满意度 ≥90%
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贺兰山东麓平罗段历史遗留废弃矿山生态修复项目

（二期）实施方案审核意见表

项目名称 贺兰山东麓平罗段历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）

实施单位 平罗县人民政府

方案编制单位 北京岩土工程勘察院有限公司

2022 年 3 月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《贺兰山东麓平

罗段历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）》（以下简称《实施方案》）审核会，有关矿

山地质环境恢复治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目

实施单位和报告编制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询

和认真审核，形成以下审核意见：

一、基本情况

该项目位于宁夏石嘴山市平罗县崇岗镇。地理坐标为：东经106°10'53.81"-106°

11'52.21"，北纬 38°50'34.76"-38°51'3.11"，总面积 32.13hm2。项目区共划分为1个

治理区，包括 4个采坑；土地利用现状地类为其他草地（0.0147hm2）、农村宅基地

（0.0336hm
2
）、裸岩石砾地（32.0817hm

2
）等。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）土方工程：削高填低工程量为 86199.68m³，削方拉运回填工程量为311651.23m
3
，

场地平整工程量为7053m3，建筑物拆除及清运工程量为 148.5m3;

2）生态复绿工程：撒播草籽面积为32.13hm2。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该

工程投资预算核定工程预算总投资305.39 万元，其中：工程施工费 264.15 万元，其他费

用32.35 万元。资金来源：中央补助资金275 万元，不足部分由平罗县县财政资金配套

30.39 万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 4月-6月完成施工前期工作；2022 年 7月-2023 年 3月完成全部治理工程；
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2022 年 3月底前完成县级验收；2023 年 4月底前完成自治区级验收，并在自然资源厅备

案。

本项目主要以恢复草地为主，施工期内撒播草籽后由施工单位管护。项目验收后移交

平罗县城人民政府进行管护。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的贺兰山东麓平罗段历史遗留废弃矿山生态修复项目（二

期）治理工程目标任务定位准确，技术路线与工作方法可行，工作思路正确，符合治理区

的基本情况，可达到消除矿山地质灾害隐患，恢复矿山生态环境治理的目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较

全面，重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范要

求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，采取土方工程和生态绿化工程治理措施，其

措施合理、重点突出，治理方法阐述比较清楚，具有一定的针对性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施工措

施较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正

确，相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：柴尔慧

日期：2022 年 3月 18 日
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贺兰山东麓平罗段历史遗留废弃矿山生态修复项目
（二期）绩效目标表

专项名称 贺兰山东麓平罗段历史遗留废弃矿山生态修复项目（二期）

主管单位 宁夏自然资源厅 建设单位 平罗县人民政府

项目属性 矿山生态修复 实施日期 2022.04-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 305.39

其中：财政拨款 275

配套资金 30.39

总体目标

目标 1：消除了地质灾害隐患，减少水土流失、恢复地形地貌、提高植被覆盖率、
遏制水土流失，改善生态环境;

目标 2：通过土方工程和生态恢复工程，最终恢复草地面积 32.13 公顷；
目标 3：改善当地生态环境，为未来发展投资提供良好的前提条件。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 32.13

项目开工率 100%

新增林草地面积（公顷） 32.13

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符

合度
100%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 ≥95%

成本指标 项目所需费用（万元） 305.39

效益指标

经济效益指标

实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利

用率
100%

预期实现的社会经济效益（万元）

社会效益指标

实施区域地质灾害隐患 消除

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥50

生态效益指标

实施区域地貌恢复 改善

实施区域植被覆盖率 ≥30%

实施区域生态系统与周边本地生态系

统协调性
提升

可持续影响指标
项目对区域整体生态可持续利用的影

响度
提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 ≥95%

项目参与人员满意度 ≥95%
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2022 年度贺兰山东麓石嘴山段历史遗留废弃矿山
生态修复（一期）项目实施方案审核意见表

项目名称 2022 年度贺兰山东麓石嘴山段历史遗留废弃矿山生态修复（一期）项目

实施单位 石嘴山市人民政府

方案编制单位 中化明达控股集团有限公司

2022 年 3 月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《2022 年度贺兰山东

麓石嘴山段历史遗留废弃矿山生态修复（一期）项目实施方案》（以下简称《实施方案》）审核

会，有关矿山地质环境恢复治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、

项目实施单位和报告编制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询

和认真审核，形成以下审核意见：

一、基本情况

该项目位于石嘴山市惠农区和大武口区。地理坐标见表 1-1，总面积 102.39hm2。项目区

共划分为 4个治理区，包括惠农区红果子镇修复区、惠农区王泉沟修复区、惠农区简泉农场修

复区、大武口区双刺沟北修复区；土地利用现状地类情况见表 1-2。

表 1-1 项目区各处历史遗留废弃矿山中心坐标一览表

序号 修复区
中心坐标点

E N

1 惠农区红果子镇修复区 106° 39' 44.346" 39° 11' 7.176"

2 惠农区王泉沟修复区 106° 33' 26.071" 39° 6' 48.840"

3 惠农区简泉农场修复区 106° 28' 4.661" 39° 4' 20.050"

4 大武口区双刺沟北修复区 106° 16' 4.621" 38° 56' 16.157"

表 1-2 项目区土地利用现状表
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二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）废旧机械与建筑物拆运：对区域内现存的 584.48m²建筑物进行拆除，清理废旧建筑物

与机械设备垃圾354.87m³。

2）废弃道路的修缮提升：对废弃的道路进行路面的平整、道路边坡的修缮，为方便工程

施工，局部地段新建道路，宽度为 4-6m，达到施工车辆及机械设备的安全通行条件，共计 7164.47

m，后期部分道路在工程完成后可以进行整治绿化。

3）削坡减荷与回填续坡工程：根据边坡及采坑现状，对修复区内高陡边坡削坡减荷，没

有削坡条件的采用回填续坡的方式，消除边坡的地质灾害隐患，经初步估算，该项目削坡工程

量约 558226.58m³，回填工程量约86514.95m³。

4）挖填方整治工程：修复区坑底场地及惠农区红果子镇修复区中采坑 CK I-2、CK I-3、

CK I-7、CK I-8 等 4个小采坑通过挖高填低的方式进行挖填方整治，总挖方量约 477128.96m³，

总填方量约 126974.52m³。

5）土地整治工程：对惠农区简泉农场修复区中原采矿用地进行土地整治，修复为人工牧

草场，提升土地利用价值。平整场地及边坡平台覆 0.6m 耕植土，面积约 86862.8m2，覆土量约

52117.68m³。对场内边坡坡面、原采矿用地区域范围外及其他修复区覆 0.2m 耕植土，面积约

15272.91m2，覆土量约 3054.58m³。总覆土面积约 10.21hm2，总覆土量约 55172.26m³。

6）绿化工程：本实施方案的绿化工程主要通过种植适宜当地气候、环境条件和耐旱的灌

木和草籽混合播种，起到覆盖地表、稳定边坡、控制水土流失、尽快改善区域生态环境等作用；

经初步估算，播撒混合灌木草籽面积约 63.87 hm2；其中惠农区简泉农场修复区中原采矿用地区

域边缘按“品”字形种植两排灌木，种植沙冬青和紫穗槐各 861株，抵御风沙。

7）边坡防护工程：对惠农区简泉农场修复区中有一处高压电塔距边坡顶部边缘较近，布

设重力式挡墙对其所在边坡周围进行加固，重力式挡墙总长约 200 m；对大武口区双刺沟北修

复区两段临公路边坡采用 C20 混凝土正方格窗格对大武口双刺沟北修复区临公路边坡进行安全

防护，总长度约334m。

8）警示、标识、防护工程：在醒目区域设置警示标识牌，以防人员靠近发生意外，共计

安置警示标识牌 122 块；在边坡高低落差大的采坑周边坡顶处设置刺丝围栏（水泥桩高 1.5m，

2.2mm 低碳钢丝双捻刺线滚笼），长度共计约 2769.32 m。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工程

投资预算核定贺兰山东麓石嘴山段历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）投资总概算 921.14
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万元，亩均投资0.60 万元。其中工程直接费 806.9 万元，其他费用 114.24 万元。

项目资金来源：申请中央财政资金829 万元，地方配套资金92.14 万元。

（三）项目进度项目进度

2022 年 7 月 1 日-2022 年 7 月 20 日完成前期准备工作；2022 年 7 月 21 日-2022 年 8 月

10日完成废旧建筑物与机械拆运；2022 年 8月 1日-2022 年 12 月 31 日完成削坡减荷与回填续

坡；2022 年 10 月 1日-2023 年 2月 28 日完成挖填方平整；2022 年 11 月 1日-2022 年 12 月 31

日完成边坡防护；2022 年 11 月 1日-2023 年 2月 28 日完成平整覆土；2023 年 2 月 1日-2023

年 5 月 10日完成绿化工程；2022 年 7 月 20 日-2022 年 8月 10 日、2023 年 2 月 1日-2023 年 2

月 28 日完成警示标示防护工程；2023 年 5月 20日-2023 年 6月 30 日完成工程验收。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的治理工程目标任务定位准确，技术路线与工作方法可行，工

作思路正确，符合治理区的基本情况，可达到生态环境治理的目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较全面，

重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范要求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，采取削坡减荷与回填续坡工程、挖填方整治工程、

边坡防护工程、绿化工程等治理措施，其措施合理、重点突出，治理方法阐述比较清楚，具有

一定的针对性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施工措施较

完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正确，

相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：柴尔慧

日期：2022 年 3月 18 日
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2022 年度贺兰山东麓石嘴山段历史遗留废弃矿山
生态修复项目（一期）绩效目标表

专项名称 2022 年度贺兰山东麓石嘴山段历史遗留废弃矿山生态修复项目（一期）

主管单位 宁夏自然资源厅 实施单位 石嘴山市人民政府

项目属性 遗留废弃矿山生态修复 实施日期 2022.07-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 921.14

其中：财政拨款 829.00

配套资金 92.14

总体目标

目标 1：查清修复区生态环境现状及生态环境问题，分析其类型、特征、形成条件和发
展趋势。

目标 2：针对贺兰山东麓石嘴山段历史遗留废弃矿山的生态环境问题，提出科学合理的
生态修复方案，并对方案进行分析论证。

目标 3：通过削坡、续坡、挖填整平等工程恢复治理采坑（含采坑高陡边坡治理）面积
约 31.94hm2（合 479亩），治理高陡边坡 12处（不含采坑高陡边坡数量）重塑
历史遗留废弃地的地形地貌面积约 102.39 hm

2
（合 1535.85 亩）。

目标 4：通过播撒混合灌木草籽面积 63.87 hm
2
（合 958亩）绿化，覆土播撒牧草种 10.21

hm2（合 153.2 亩）恢复耕地，降低裸露地表，提升土地利用价值。
目标 5：通过刺丝围栏防护，结合宣传警示，普及保护生态环境的重要性，保障废弃矿

山及修复工程不遭受人为破坏，达到长治久安的生态目标。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 102.39

项目开工率 100%

新增林草地面积（公顷） 63.87

新增耕地面积（公顷） 10.21

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符合度 100%

绩效指标

产出指标
时效指标

按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 100%

成本指标 项目所需费用（万元） 0.60

效益指标

经济效益指标 实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 ≥62.38%

社会效益指标
实施区域地质灾害隐患 消除

实施区域群众生命财产安全保障 提升

生态效益指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域植被覆盖率 ≥62.38%

实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性 提升

可持续影响指

标

项目对区域整体生态可持续利用的影响度 提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 ≥95%

项目参与人员满意度 ≥95%
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盐池县雨强村历史遗留废弃矿山生态修复工程（二期）
实施方案审核意见表

项目名称 盐池县雨强村历史遗留废弃矿山生态修复工程（二期）

实施单位 盐池县人民政府

方案编制单位 北京岩土工程勘察院有限公司

2022 年 3月 18 日，宁夏回族自治区自然资源厅、财政厅组织召开了《盐池县雨强村历

史遗留废弃矿山生态修复工程（二期）实施方案》（以下简称《实施方案》）审核会，有关矿

山地质环境恢复治理、生态环境保护、水工环地质、土地管理、预算等方面的专家、项目实

施单位和报告编制单位参加了会议。专家组通过听取项目汇报、审阅相关资料，经质询和认

真审核，形成以下审核意见：

一、基本情况

该项目位于盐池县冯记沟乡西南部。地理坐标为：106°49′29″～106°50′47″，北

纬 37°32′32″～37°33′29″之间，总面积 181.4382hm2。项目区共 1个治理区，土地利

用现状地类为草地（23.8081hm2）、工矿仓储用地（156.5476hm2）、交通运输用地（0.6012hm2）、

其他土地（0.0126hm2）等。

二、工程量与投资预算

（一）工程量

1）地形地貌整治工程：建筑垃圾清运 1993.17m³，采坑回填 68.48 万 m³，土方拉运平

整 52.06 万 m³。

2）废弃土地整治利用工程：表土剥离及回填 29.59 万 m³，土地翻耕 159.4328hm2，地

力培肥 159.4328hm2。

3）灌溉工程：新建引水渠道 565m，配套节制阀 1座，过路管涵 1座，新建 1座 5万 m

³蓄水池，进水口 1座，出水口 1座，过路管涵 1座，新建泵房 1座（占地面积 99m2）（包含

过滤器、施肥罐等设施）。

4）智慧灌溉系统一套
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1#灌溉系统干管采用 UPVC 埋管，管长 3304m，管径为Φ280，压力等级 0.80Mpa；分干

管采用 UPVC 埋管，管长 6481m，管径为Φ160，压力等级 0.63Mpa；支管采用 PE软带，管长

8826m，管径为Φ75，压力等级 0.20Mpa；毛管采用滴灌带，管长 882600m，管径为Φ16，压

力等级 0.20Mpa；配套闸阀井 3座、排水井 40座，分干管保护井 28座（其中双侧保护井 13

座，单侧保护井15座），镇墩195 座。

2#灌溉系统干管采用 UPVC 埋管，管长 4618m，管径为Φ280，压力等级 0.80Mpa；分干

管采用 UPVC 埋管，管长 6315m，管径为Φ160，压力等级 0.63Mpa；支管采用 PE软带，管长

9493m，管径为Φ75，压力等级 0.20Mpa；毛管采用滴灌带，管长 863000m，管径为Φ16，压

力等级 0.20Mpa；配套闸阀井 7座、排气井 2座、排水井 39座，分干管保护井 36座（其中

双侧保护井 4座，单侧保护井32座），镇墩228 座。

架设 10KV 高压线路 1条，长度为 900m，380V 低压输电线路架设长度为 500m。

5）田间道路工程：规划设计田间道路 12条，总长度为 9.70km。

农田防护与生态环境保持工程：种植新疆杨 7880 株。

6）生态修复工程：边坡土方平整 7301.13m³，生态袋1346.32m3。

（二）投资预算

项目预算单价参考《宁夏回族自治区土地开发整理项目预算定额补充标准》。依据该工

程投资预算核定工程预算总投资2413.81 万元，其中：工程施工费 1975.55 万元，设备购置

费 160.79 万元，其他费用 277.46 万元。资金来源：中央补助资金2170 万元，不足部分由

盐池县财政资金配套 243.81 万元。

（三）项目进度及后期管护安排

2022 年 3月-2022 年 5月完成工程勘察、地质测绘、治理工程设计工作；2022 年 6月

-11月完成招标、施工工作；2022 年 11 月底前完成县级验收；2022 年 12月底前完成自治

区级验收，并在自然资源厅备案。

三、审核意见

（一）《实施方案》中提出的盐池县雨强村历史遗留废弃矿山生态修复工程（二期）治

理工程目标任务定位准确，技术路线与工作方法可行，工作思路正确，符合治理区的基本情
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况，可达到消除地质灾害隐患、恢复地形地貌、提高植被覆盖率生态环境治理的目的。

（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较全

面，重点突出，附图齐全，提出的相关技术要求和工序安排合理，符合相关设计规范要求。

（三）针对项目区存在的生态环境问题，采取地形地貌整治工程、废弃土地复垦利用工

程、生态修复工程治理措施，其措施合理、重点突出，治理方法阐述比较清楚，具有一定的

针对性。

（四）项目进度安排紧凑、明确，资金预算合理，项目组织管理、保障措施及施工措施

较完备。

四、审核结论

审核认为，《实施方案》目标明确，工程部署合理，技术措施得当，经费预算基本正确，

相关图件齐全，符合规范要求。同意《实施方案》通过审核。

专家组长签字：柴尔慧

日期：2022 年 3月 18 日
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盐池县雨强村历史遗留废弃矿山生态修复工程（二期）
绩效目标表

专项名称 盐池县雨强村历史遗留废弃矿山生态修复工程（二期）

主管单位 宁夏自然资源厅 实施单位 盐池县人民政府

项目属性 矿山生态修复 实施日期 2022.06-2023.12

项目资金
（万元）

项目总资金 2413.81

其中：财政拨款 2170

配套资金 243.81

总体目标

目标 1:消除了地质灾害隐患，减少水土流失、恢复地形地貌、提高植被覆盖率、遏制
水土流失，改善生态环境;

目标 2:通过地形地貌整治工程、废弃土地整治利用工程、生态修复工程，新增耕地
159.4328hm2（2391.49 亩），占项目区建设规模的 88.10%。;

目标 3:改善农业生产条件，粮食产能及耕地质量得到提高，增加农业收入。

绩效指标

一级指标 二级指标 三级指标 指标值

产出指标

数量指标

完成生态修复面积（公顷） 180.9685

项目开工率 100%

新增林草地面积（公顷） 21.5357

新增耕地面积（公顷） 159.4328

质量指标

修复后的地质环境稳定程度 稳定

项目竣工验收合格率 100%

修复后土地利用与国土空间规划的符合度 95%

时效指标
按时编制并启动实施项目 100%

生态修复治理完成率 ≥95%

成本指标 项目所需费用（万元） 2413.81

效益指标

经济效益指标
实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率 ≥95%

预期实现的社会经济效益（万元） 191.32

社会效益指标

实施区域地质灾害隐患 消除

实施区域群众生命财产安全保障 提升

带动就业人数（人） ≥20

生态效益指标

实施区域地貌景观 改善

实施区域植被覆盖率 ≥90%

实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性 提升

可持续影响

指标
项目对区域整体生态可持续利用的影响度 提升

满意度

指标

服务对象

满意度指标

实施区域受益人群满意度 100%

项目参与人员满意度 100%
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宁夏回族自治区自然资源厅办公室 2022 年 4 月 19 日印发


	附件1
	2022年度第一批生态保护修复项目投资计划表

	一、基本情况
	三、审核意见
	四、审核结论
	一、基本情况
	二、工程量与投资预算
	三、审核意见
	四、审核结论
	一、基本情况
	二、工程量与投资预算
	三、审核意见
	四、审核结论
	一、基本情况
	二、工程量与投资预算
	三、审核意见
	四、审核结论
	一、基本情况
	二、工程量与投资预算
	三、审核意见
	四、审核结论
	一、基本情况
	二、工程量与投资预算
	三、审核意见
	四、审核结论
	一、基本情况
	二、工程量与投资预算
	三、审核意见
	四、审核结论
	一、基本情况
	二、工程量与投资预算
	三、审核意见
	（二）《实施方案》按照相关规范规程编制，基础资料扎实，编制依据充分，内容较全面，重点突出，附图齐全，
	四、审核结论
	一、基本情况
	二、工程量与投资预算
	三、审核意见
	四、审核结论
	一、基本情况
	二、工程量与投资预算
	三、审核意见
	四、审核结论
	一、基本情况
	二、工程量与投资预算
	三、审核意见
	四、审核结论

