附件2

《宁夏固原市原州区彭堡镇蒋口村水泥

配料用粘土矿勘查优化设计》评审意见书

2021年4月，“宁夏回族自治区自然资源厅地方急需矿产资源（三类矿产）勘查项目”进行公开招标，宁夏回族自治区矿产地质调查院（以下简称“自治区矿调院”）取得了六标段“宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查、彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查”，中标金额198.797649万元。本项目为宁夏固原市原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查，项目总经费53.098341万元。

2021年5月12日，宁夏回族自治区自然资源厅组织专家对该项目设计进行评审，由于资金量不足以完成详查所要求的工作量，难以达到详查目的，经专家讨论确定，该项目按照普查阶段工作实施。截止2021年7月31日，该项目已完成1:1000地形测绘、1:1000地质剖面测量、1:1000地质测量、槽探工程等工作，基本完成了普查阶段的野外工作。

由于“宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查”项目在开展工作过程中，发现矿层厚度较预期变薄，可结余部分资金。因“宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查、彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查”同属自治区自然资源厅2021年度地方急需矿产资源（三类矿产）第六标段，经自然资源厅地质勘查与矿业权管理处与财务审计处协商，可将“宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查”项目结余资金54.32万元转移至“宁夏固原市原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查”项目，将该勘查区的工作程度由普查提升至详查程度，在原普查工作基础上增加了钻探、化验测试等工作，需对原设计进行变更，因此编制了设计优化。

2021年8月，自治区矿调院编写提交了《宁夏固原市原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查优化设计》（以下简称《优化设计》，2021年8月9日宁夏回族自治区自然资源厅组织专家，依据中华人民共和国地质矿产行业标准《矿产地质勘查规范 石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213-2020）等有关规定，对《优化设计》进行了审查并原则通过，要求设计单位根据专家意见对《优化设计书》进行修改完善，经专家组长复核，同意《优化设计》评审通过，形成的评审意见如下：

一、基本情况

勘查区位于固原市原州区彭堡镇蒋口村，距彭堡镇政府约6km，位于原州区市区北西22km处，行政区划属彭堡镇蒋口村管辖。极值地理坐标：东经106°05′34″～106°05′59″，北纬36°05′35″～36°05′51″，东西长约600m，南北宽约200m，勘查区由6个拐点坐标圈定，拐点坐标见表1。

表1    勘查区范围拐点坐标一览表

	序号
	2000 国家大地坐标系
	1980西安坐标系

	
	纬度
	经度
	X
	Y
	X
	Y

	1
	36°05′51″
	106°05′37″
	3996912.70
	35598488.56
	3996901.07
	35598377.90

	2
	36°05′51″
	106°05′40″
	3996922.17
	35598564.39
	3996910.54
	35598453.73

	3
	36°05′48″
	106°05′44″
	3996820.84
	35598655.32
	3996809.21
	35598544.66

	4
	36°05′42″
	106°05′59″
	3996643.50
	35599040.51
	3996631.87
	35598929.85

	5
	36°05′35″
	106°05′55″
	3996430.17
	35598950.03
	3996418.54
	35598839.37

	6
	36°05′44″
	106°05′34″
	3996712.08
	35598421.01
	3996700.45
	35598310.35


勘查区内针对水泥配料用粘土矿前人未开展详细调查评价工作，20世纪50年代至今，地质、煤炭、地震、水文等部门的专业队、科研单位先后在包括勘查区在内的区域开展了一系列基础地质调查研究工作，具体如下：

1955-1960年地质部633队、641队、祁连山队、石油部银川石油详查局104队、105队、108队、125队和吴忠详查大队等对六盘山地区进行了一系列不同比例尺的石油普查工作。

1961-1964年宁夏区测队完成了固原幅、海原幅和同心幅1:20万区调，较全面的总结了区内地层、构造、岩浆活动、矿产分布及成矿条件。基本确立了区域地层层序及构造格架特征，并提交了1:20万《固原幅》地质矿产报告。本次涉及地层及构造特征利用了该成果；

1960、1963、1972、1980年甘肃省煤炭局133队先后在包括固原西部在内的靖远地区进行了一系列煤田普查详查工作，同时还进行了矿区水源地勘查工作。

1976-1985年宁夏地质局第一、二水文地质队完成了海原幅1:20万区域水文地质普查及1:10万同心、海原、固原城镇专门供水水文地质勘察工作。

2001年以来，江汉油田等石油勘查单位在包括区域在内的六盘山地区开展了油气勘查工作；

2004年宁夏地质调查院完成的1:25万固原市幅（J48C004003）区域地质调查，对勘查区的地层、构造和岩石做了全面系统的研究工作；

2005年宁夏地质环境监测总站完成1:10万固原市原州区地质灾害调查与区划报告；

2013-2015年，宁夏国土资源调查监测院在固原市进行了1:5万详细地质灾害调查。

2016-2018年，宁夏地质调查院进行了1:5万彭堡幅区域地质调查，对勘查区的地层、构造等做了全面系统的研究工作。

2020年，宁夏地质矿产勘查院于2020年3月对原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿拟设采矿权进行了矿产资源量简测工作，该拟设采矿权与本次勘查区范围拐点坐标相同。该简测工作完成的工作量有工程点测量12个（矿区拐点及剖面端点）、1:2000地形测量0.7km2、1:2000地质草测0.80km2、1:1000地质剖面测量3条（总平距848m）、样品采集3件等野外地质勘查工作，并编制提交了《宁夏回族自治区固原市原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿资源储量简测报告》。截至2020年2月29日，原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿估算推断资源量1019.38万吨(461.26万立方米)，估算标高为1874m至1746m，矿山剥采比为0.07:1。

2021年，宁夏矿产地质调查院于2021年6月11日-2021年7月31日对原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿按照原设计进行了普查阶段工作，该阶段完成的工作量有3个E级GPS控制点测量、1:1000地形测量0.135km2、1:1000地质填图（简测）0.135km2、1:1000地质剖面测量2条（总平距1240m）、完成槽探工程2条（编录长度1306.6m、完成方量1653.09m3、样品采集544件）等野外地质勘查工作，具体见表2：
  表2    普查阶段已完成工作量一览表  

	项  目
	单位
	设计

工作量
	完成

工作量
	完成

比例
	备  注

	一、地形测量
	
	
	
	
	

	1.E级GPS控制点
	点
	3
	3
	100%
	

	2.1:1000地形测量
	km2
	0.135
	0.135
	100%
	

	3.1:1000勘探基线测量
	km
	1.24
	1.24
	100%
	

	二、地质测量
	
	
	
	
	

	1.1:1000专项地质测量
	km2
	0.135
	0.135
	100%
	

	2.1:1000地质剖面测量
	km
	1.24
	1.24
	100%
	

	三、槽探工程
	
	
	
	
	

	1.探槽
	m3
	1700
	1653
	97.24%
	

	四、化验测试
	
	
	
	
	

	1.基本分析样品
	件
	565
	541
	95.75%
	

	2.岩矿鉴定样
	件
	3
	3
	100%
	


本次优化方案是在普查工作布设的2条勘查线上共布置3个钻孔，依据地形条件、矿层产状以及对矿层的控制程度，在KP1线布设钻孔ZK101，根据地层走向延伸方向在KP2线相应位置布设钻孔ZK201、ZK202，钻孔设计总进尺602m，目的是对矿层深部进行控制，以了解矿层沿倾斜（延伸）方向质量、产状、形态等变化情况。由于矿层产状较陡，大于45°，根据钻探设备的技术性能，为满足控制资源量占比要求以及更好的控制矿层在深部的延伸情况，设计的3个钻孔均为斜孔，设计倾角30°。最终估算工作区内水泥配料用粘土矿的控制资源量和推断资源量，提交控制资源量占总资源量的50%以上，达到详查目的。

另由于在地质填图中发现勘查区局部地区第四系覆盖较深且分布范围较大，仅靠槽探工程控制程度不够，为了解第四系厚度，在勘查区布设的两条勘查线之间的第四系覆盖区域布置6个工程地质钻孔，使用洛阳铲进行施工，单个钻孔设计施工深度5m，设计总深度30m。

主要增加实物工作量包括：工程控制点测量2个；矿产地质钻探602m（详查取样钻3个）；工程地质钻探30m（覆盖层揭露浅钻6个）；化学基本分析样品305件；化学组合分析样76件等。

本次优化设计结合已完成的野外成果，为了对矿层深部及第四系覆盖厚度进行控制，了解矿层沿倾斜（延伸）方向质量、产状、形态等变化情况以及控制勘查区资源量占比，达到详查地质目的，新增钻探工作量632m。因“宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查、彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查”同属自治区自然资源厅2021年度地方急需矿产资源（三类矿产）第六标段，现将“宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查”项目结余资金54.32万转移至“宁夏固原市原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查”项目，用于解决优化设计后新增钻探工程及采样测试等相关费用。项目原设计经费预算投入53.09万元，设计优化后“宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查”项目经费预算投入91.38万元，“彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查”项目经费预算投入107.42万元，总费用198.80万，未超出中标金额198.80万元。

二、《优化设计》的优点
1.《优化设计》是充分收集前人地质勘查资料和勘查区已施工勘查线剖面测量及野外地质填图（简测）、槽探施工取得的成果的基础上编制的，地质依据较充分，目的任务、优化原因明确。

2.工作部署原则清晰，工程间距选择及工程布置较为恰当，工作方法手段选择合理。

3.设计的主要实物工作量可以满足详查阶段规范的要求，主要单项工作施工顺序及时间安排街接较为得当。

4.工作技术要求符合《矿产地质勘查规范  石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213-2020）等有关规定，具可操作性、实用性。预期获得的资源量各类型比例满足详查阶段要求。

5.经费预算合理；组织管理和保障措施有力；人员设备得当。

6.《优化设计》章节及内容较齐全、安排顺序合理。文字叙述简明扼要，附图清晰美观。

三、存在的问题及建议

1.普查阶段工作已实现地表连续取样，但基本分析结果滞后，对地表矿层的控制仍不明确，需继续加强“三边”工作。

2.鉴于本勘查区局部第四系覆盖范围较广，在项目实施时要加强对矿层特征对比研究。
四、结论

综上所述，《优化设计》编制目的任务明确，工作方法、手段和原则等基本符合《矿产地质勘查规范石灰岩、水泥配料类》（DZ/T 0213-2020）等有关规定和规程的要求，确定的勘查设计基本可行，予以通过。

附表：1.《宁夏固原市原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查优化设计》评审专家组名单

《宁夏固原市原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查优化设计》经费预算表

[image: image1.jpg]it 3%

€7 R B BRI X S22 500 O K TR BCR ARG £ Bh &b vt )

W B R
o % B e BRL | & %
FET | sXmpuman | ERATRI B f@?/s
BFL | TIARRRE | BRIER | 23| Ady
7/:" /
Az | EFERMBELN | BAIER M %4%
V
EXX TEMER | ERRTEN | B o 5%13@7
TER | FEAMREEN | 4 | @A | xR
. i@@#\@jﬁ:’ﬁi?«@i%ﬁ%f :
EHER -y (%
AFRT % ¥, % %






	附表2
《宁夏固原市原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查优化设计》经费预算表

	工作项目
	工  作  量
	预        算
	备                   注

	
	技术条件
	计量单位
	工作量
	预算标准（元）
	调整后
单价
（元）
	总预算（万元）
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4=1×3
	

	一、地形测绘
	
	
	
	
	
	1.17 
	

	（一）控制测量
	
	
	
	
	
	0.58 
	

	 1.E级GPS控制测量
	Ⅱ
	点
	3
	1599
	1919 
	0.58 
	地区系数1.2 

	（二）地形测量
	
	
	
	
	
	0.34 
	

	 1.1:1000地形测量
	Ⅱ
	km2
	0.135
	16183
	25245 
	0.34 
	地区系数1.2，数字化成图30%

	（三）制图
	
	
	
	
	
	0.25 
	

	 1.地质图计算机成图（对开）
	Ⅰ
	幅
	1
	719
	719 
	0.07 
	

	 2.剖面图1:1000
	Ⅰ
	cm
	124
	2.4
	2 
	0.03 
	

	 3.钻孔柱状图1:200
	Ⅱ
	cm
	301
	5
	5 
	0.15 
	

	二、地质测量
	
	点
	
	
	
	0.98 
	

	（一）专项地质测量
	
	
	
	
	
	0.90 
	

	 1.1∶1000地质填图
	Ⅰ
	km2
	0.135
	37996
	35108 
	0.47 
	地区系数1.2，简测0.77

	 2.1:1000地质剖面测量
	Ⅰ
	km
	1.24
	2905
	3486 
	0.43 
	地区系数1.2

	（二）水文工程环境测量
	
	
	
	
	
	0.08 
	

	 1.1∶5000水文地质测量
	Ⅰ
	km2
	0.135
	1958
	1809 
	0.02 
	地区系数1.2，简测0.77

	 2.1∶5000工程地质测量
	Ⅰ
	km2
	0.135
	2721
	2514 
	0.03 
	地区系数1.2，简测0.77

	 3.1∶5000环境地质测量
	Ⅰ
	km2
	0.135
	2181
	2015 
	0.03 
	地区系数1.2，简测0.77

	三、山地工程
	
	
	
	
	
	17.85 
	

	 1.探槽
	Ⅲ
	m3
	1653.09
	90
	108 
	17.85 
	土石方0-3m，地区系数1.2

	四、钻探工程
	
	
	
	
	
	41.89 
	

	 1.钻探
	Ⅱ
	m
	602
	424
	694.51 
	41.81 
	项目年度工作量500<工作量≤800，按本标准提高5%；斜孔30°按本标准提高30%；地区系数1.2

	 2.工程地质钻探
	Ⅲ
	m
	30
	76
	27 
	0.08 
	单个孔深<10m，使用洛阳铲按标准单价的30%计算，地区系数1.2

	五、化验测试
	
	
	
	
	
	27.60 
	

	（一）样品加工
	
	件
	870
	21
	21
	1.83 
	2-5kg

	（二）基本分析样
	
	件
	870
	
	
	23.02 
	

	  ①SiO2
	
	件
	870
	42
	42
	3.65 
	


	  ②Al2O3
	
	件
	870
	30
	30
	2.61 
	

	  ③Fe2O3
	
	件
	870
	28
	28
	2.44 
	

	  ④MgO
	
	件
	870
	36
	36
	3.13 
	

	  ⑤SO3
	
	件
	870
	42
	42
	3.65 
	

	  ⑥K2O
	
	件
	870
	21
	21
	1.83 
	

	  ⑦NaO
	
	件
	870
	21
	21
	1.83 
	

	  ⑧基本分析内检
	
	件
	88
	220
	220
	1.94 
	基本分析10%

	  ⑨基本分析外检
	
	件
	44
	440
	440
	1.94 
	基本分析5%（市场价）

	（三）组合分析样
	
	组
	218
	
	
	2.06 
	

	  ①CaO
	
	组
	218
	28
	28
	0.61 
	

	  ②Cl-
	
	组
	218
	30
	30
	0.65 
	

	  ③烧失量
	
	组
	218
	21
	21
	0.46 
	

	  ④组合分析内检
	
	组
	22
	79
	79
	0.17 
	

	  ⑤组合分析外检
	
	组
	11
	158
	158
	0.17 
	

	（四）岩矿鉴定
	
	件
	3
	400
	400
	0.12 
	市场价

	（五）小体积质量样（湿度测定）
	
	件
	30
	96
	96
	0.29 
	

	（六）物性样
	抗压、抗剪
	组
	10
	96
	96
	0.10 
	

	（七）水质全分析
	
	件
	3
	600
	600
	0.18 
	

	六、其他地质工作
	
	
	
	
	
	6.06 
	

	（一）地质勘查工作测量
	
	
	
	
	
	0.29 
	

	  1.剖面线测量
	
	km
	1.24 
	627 
	752 
	0.09 
	地区系数1.2 

	  2.工程点测量
	
	个
	2 
	815 
	978 
	0.20 
	地区系数1.2 

	（二）地质编录
	
	
	
	
	
	1.03 
	

	  1.槽探
	
	m
	1240 
	3 
	4 
	0.45 
	地区系数1.2 

	  2.钻探
	
	m
	602 
	8 
	10 
	0.58 
	地区系数1.2 

	（三）采样
	
	
	
	
	
	4.44 
	

	  1.刻槽样
	
	m
	1240 
	25 
	30 
	3.72 
	地区系数1.2

	  2.岩心样
	
	m
	602 
	10 
	12 
	0.72 
	地区系数1.2

	（五）设计编写
	
	份
	1
	1000
	1000
	0.10 
	

	（六）报告编写
	
	份
	1
	1000
	1000
	0.10 
	

	（七）报告印刷出版
	
	份
	1
	1000
	1000
	0.10 
	

	野外费用总计
	
	
	
	
	
	67.40 
	

	青苗补偿及植被恢复、

三通一平费
	
	基数
	
	3.50%
	
	2.36 
	按野外工作费比例计


	八、安全生产费
	
	基数
	
	3.00%
	
	2.02 
	按野外工作费比例计

	九、招标代理费
	
	基数
	
	
	
	0.61 
	

	以上费用合计
	
	
	
	
	
	100.54 
	

	十、税金
	
	
	
	6.84%
	
	6.88 
	工程预算6.84%

	总计
	
	
	
	
	
	107.42 
	





