附件1

《宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查优化设计》评审意见书

2021年4月，“宁夏回族自治区自然资源厅2021年度地方急需矿产资源（三类矿产）勘查项目”进行公开招标，宁夏回族自治区矿产地质调查院（以下简称“自治区矿调院”）取得了六标段“宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查、彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查”，中标金额198.797649万元。其中宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查项目总经费为145.699308万元。在项目实施过程中，经过部分勘查线剖面测量及野外地质测量、钻探施工取得的成果，结合以往地质资料，综合研究分析，原设计主要存在以下不足：

1.根据以往地质资料，勘查区含矿层位为古近系寺口子组，通过本次地质测量、钻探施工及勘查区周边岩性对比研究，确定含矿层位为新近系彰恩堡组（N1z）；
2.勘查区第四系覆盖面积大，根据本次勘查钻孔施工验证，矿层厚度普遍偏小，所设计钻孔工作量均不同程度减少；

3.根据地质测量成果，勘查区南沟东侧出露地层岩性以泥岩为主，为矿层下伏地层，原布置于此区域钻孔ZK102无施工意义，因此不再施工；
4.原布置钻孔ZK301无矿层分布，需调整钻孔位置及设计深度；

5.原布置钻孔ZK101施工条件较差，为保证施工安全，需调整钻孔位置及设计深度；
6.KP2勘查线西部控制程度不足，增加钻孔ZK203以提高矿层有效控制程度；

7.勘查区多处矿层出露较好，在KP1、KP2、KP3、KP5勘查线增加地表刻槽采样以提高矿层控制程度。
8.因勘查区北部林地大范围分布，同时根据固原市矿产资源总体规划，张易镇建筑用砂拟设采矿权主要集中于勘查区南部，因此本次优化设计仅在原选取重点工作区范围开展勘查工作，不再向北扩大工作范围。

2021年8月，自治区矿调院编写提交了《宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查优化设计》（以下简称《优化设计》，2021年8月9日宁夏回族自治区自然资源厅组织专家，依据宁夏回族自治区地方标准《宁夏普通建筑用砂矿产地质勘查技术规程》（DB 64/T 1755-2020）等有关规定，对《优化设计》进行了审查并原则通过，要求设计单位根据专家意见对《优化设计》进行修改完善，经专家组长复核，同意《优化设计》评审通过，形成的评审意见如下：

一、基本情况

勘查区位于固原市原州区张易镇，距张易镇政府约1.5km，距原州区城区约30km，行政区划属张易镇张易村、上马泉村、闫关村、石嘴村管辖。包兰、宝中两大铁路干线从勘查区东部约15km处通过，勘查区距固原火车站约45km；S203（固将路）从勘查区东南约1km处通过，向北可达固原，向西可达西吉将台堡；福银高速（G70）、G344国道、G327国道从勘查区东部约15km处南北向通过，西会高速（S60）、G309国道从勘查区北部约15km处通过，勘查区距固原高速出入口约35km。勘查区内有简易道路，交通条件良好。
极值地理坐标：东经106°03′36″～106°04′37″，北纬35°49′10″～35°51′42″，南北长约4.7km，东西宽约1.5km，面积4.65km2，勘查区由7个拐点坐标圈定。
因勘查区面积较大（4.65km2），其北部林地大范围分布，同时根据固原市矿产资源总体规划，张易镇建筑用砂拟设采矿权主要集中于勘查区南部，因此原批复设计选取勘查区南部交通条件较好、施工条件便利的1.97km2的范围作为重点工作区，本次优化设计不调整重点工作区，重点工作区由4个拐点圈定。勘查区及重点工作区拐点坐标见表1。

表1     勘查区及重点工作区范围拐点坐标一览表
	序
号
	2000 国家大地坐标系
	1980 西安坐标系

	
	经度
	纬度
	X
	Y
	X
	Y

	1
	106°04′11″
	35°51′37″
	3970581.55
	35596613.87
	3970569.45
	35596501.87

	2
	106°04′32″
	35°51′42″
	3970732.11
	35597138.09
	3970720.01
	35597026.09

	3
	106°04′37″
	35°50′17″
	3968110.42
	35597302.74
	3968098.32
	35597190.74

	4
	106°04′26″
	35°49′13″
	3966147.32
	35597036.77
	3966135.22
	35596924.77

	5
	106°04′00″
	35°49′10″
	3966033.33
	35596403.51
	3966021.23
	35596291.51

	6
	106°03′36″
	35°50′23″
	3968287.73
	35595770.25
	3968275.63
	35595658.25

	7
	106°04′02″
	35°51′06″
	3969626.14
	35596400.34
	3969614.04
	35596288.34

	勘查区面积4.65km2

	1
	106°03′37″
	35°50′17″
	3968118.67
	35595817.71
	3968106.57
	35595705.71

	2
	106°04′36″
	35°50′09″
	3967862.48
	35597269.45
	3967850.38
	35597157.45

	3
	106°04′26″
	35°49′13″
	3966147.32
	35597036.77
	3966135.22
	35596924.77

	4
	106°04′00″
	35°49′10″
	3966033.33
	35596403.51
	3966021.23
	35596291.51

	重点工作区面积1.97km2


勘查区内及周边以往开展的矿产勘查主要有：

1.2015年，由宁夏回族自治区有色金属地质勘查院完成的《宁夏回族自治区固原市原州区张易镇张易村建筑用砂一矿资源储量简测报告》，截至2017年7月31日，原州区张易镇张易村建筑用砂一矿推断的内蕴经济资源量（333）46.50万t（27.10万m3）。
2.2020年4月，由宁夏回族自治区地质矿产勘查院完成的《宁夏回族自治区固原市原州区张易镇张易村建筑用砂一矿资源储量简测报告》，截至2020年4月30日，原州区张易镇张易村建筑用砂一矿推断的内蕴经济资源量（333）238.34万t（143.58万m3）。
3.2021年2月，由宁夏回族自治区矿产地质调查院完成的《宁夏固原市建筑用砂石料资源调查与勘测报告》对张易村建筑用砂矿进行调查与勘测，本区矿石可满足一般建筑用砂要求，经洗选后可作为建筑混凝土砂浆的优质原料。
本次优化设计选用控制测量、地形测量、勘查基线测量、地质测量、地表刻槽采样、钻探、采样分析测试等手段开展工作。主要实物工作量：控制测量4点；工程点测量13点，勘查基线测量5.6km；1:2000地形测量1.97km2；1:2000地质测量1.97km2；1:5000水工环地质调查1.97km2；钻探965m；刻槽采样40m；化学分析样30件、物性样30件、碱集料反应样1件、放射性样1件，力学性质样20件等。
原批复设计对重点工作区标高+2110m以浅共估算建筑用砂资源量30279.47万吨（18240.65万m3）；优化设计对重点工作区标高+2110m以浅共估算建筑用砂资源量11472.5万吨（6463.98万m3）。优化设计估算资源量较原批复设计估算资源量减少18806.97万吨（11776.67万m3），资源量减少主要原因为矿层较预期变薄。
本次优化设计结合已完成的野外成果，为了控制含矿层位及分区资源储量占比，达到地质目的，对部分钻孔进行调整、变浅及新增地表刻槽采样，本次共减少钻探工作量685m，新增刻槽采样40m，勘查经费减少54.32万元,总勘查经费91.38元。
因“宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查、彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查”同属自治区自然资源厅2021年度地方急需矿产资源（三类矿产）第六标段，经自然资源厅地质勘查与矿业权管理处与财务审计处协商，同意将“宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查”项目结余资金用于“宁夏固原市原州区彭堡镇蒋口村水泥配料用粘土矿勘查”项目。
二、《优化设计》的优点
1.《优化设计》是充分收集前人地质勘查资料和勘查区已施工勘查线剖面测量、野外地质测量及钻探施工取得的成果的基础上编制的，地质依据较充分，目的任务、优化原因明确。

2.工作部署原则清晰，工程间距选择及工程布置较为恰当，工作方法手段选择合理。

3.设计的主要实物工作量可以满足详查阶段规范的要求，主要单项工作施工顺序及时间安排衔接较为得当。

4.工作技术要求符合《宁夏普通建筑用砂矿产地质勘查技术规程》（DB 64/T 1755-2020）等有关规定，具可操作性、实用性。预期获得的资源量各类别比例满足详查阶段和矿业权设置要求。

5.经费预算合理。

6.《优化设计》章节及内容较齐全、安排顺序合理。文字叙述简明扼要，附图清晰美观。

三、存在的问题及建议

1.具体过程布置及安排仍需要细化，增强设计书的可操作性。

2.鉴于本勘查区局部第四系覆盖严重，在项目实施时要加强对矿层特征的对比研究。
3.本次工作未对F1逆断层进行钻探深部控制，建议地表工作扩大调查范围以查明断层特征。
四、结论

综上所述，《优化设计》编制目的任务明确，工作方法、手段和原则等基本符合《宁夏普通建筑用砂矿产地质勘查技术规程》（DB 64/T 1755-2020）等有关规定和规程的要求，确定的勘查设计基本可行，予以通过。

附表：1.《宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查优化设计》评审专家组名单

《宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查优化设计》经费预算表
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附表2

《宁夏固原市原州区张易镇建筑用砂资源勘查优化设计》经费预算表
	工作项目
	工  作  量
	预     算
	备  注

	
	技术
条件
	计量
单位
	优化设计
工作量
	预算单价
（元）
	优化设计

预算总额

（万元）
	

	甲
	乙
	丙
	2
	3
	5=2*3
	

	一、地形测绘
	
	
	
	
	5.27
	

	（一）控制测量
	
	
	
	
	0.92
	

	1.E级GPS控制测量
	Ⅲ
	点
	4
	2302.8
	0.92
	地区系数1.2

	（二）地形测量
	
	
	
	
	4.35
	

	1.1:2000地形测量
	Ⅲ
	km2
	1.97
	22120.8
	4.35
	地区系数1.2
数字化成图30%

	二、地质测量
	
	
	
	
	6.59
	

	（一）专项地质测量
	
	
	
	
	5.34
	

	1.1:2000地质填图
	Ⅰ
	km2
	1.97
	20655.6
	4.07
	地区系数1.2

	2.1:1000剖面测量
	Ⅰ
	km
	5.60
	2265.9
	1.27
	地区系数1.2
草测0.65

	（二）水文环境调查
	
	
	
	
	1.25
	

	1.1:5000水文地质调查
	Ⅰ
	km2
	1.97
	1809.192
	0.36
	地区系数1.2
简测0.77

	2.1:5000工程地质调查
	Ⅰ
	km2
	1.97
	2514.204
	0.49
	地区系数1.2
简测0.77

	3.1:5000环境地质调查
	Ⅰ
	km2
	1.97
	2015.244
	0.40
	地区系数1.2
简测0.77

	三、钻探工程
	
	
	
	
	54.52
	

	1.0-300m
	Ⅱ
	m
	965
	565.00
	54.52
	本次预算低

于预算标准

	四、化验测试
	
	
	
	
	4.39
	

	（一）样品加工
	
	件
	30
	40
	0.12
	＞10kg

	（二）岩矿分析
	
	
	
	
	4.27
	

	1.化学分析样
	
	件
	30
	
	1.26
	

	1) 含泥量
	
	组
	30
	25
	0.08
	市场价

	2) 泥块含量
	
	组
	30
	30
	0.09
	市场价

	3) 有害物质含量
	
	组
	30
	
	1.09
	市场价

	①硫化物、硫酸盐（SO3）
	
	组
	30
	39
	0.12
	市场价

	②有机物
	
	组
	30
	42
	0.13
	市场价

	③氯化物
	
	组
	30
	29
	0.09
	市场价

	④云母含量
	
	组
	30
	150
	0.45
	市场价

	⑤轻物质含量
	
	组
	30
	100
	0.30
	市场价


	2.物性样
	
	
	
	
	2.17
	

	1) 坚固性
	
	组
	30
	350
	1.05
	市场价

	2) 强度
	
	组
	30
	45
	0.14
	市场价

	3) 单级最大压碎指标
	
	组
	30
	45
	0.14
	市场价

	4) 表观密度
	
	组
	30
	80
	0.24
	市场价

	5) 松散堆积密度
	
	组
	30
	80
	0.24
	市场价

	6) 天然密度样
	
	件
	20
	120
	0.24
	市场价

	7）颗粒级配
	
	组
	30
	40
	0.12
	市场价

	3.碱集料反应
	
	件
	1
	3000
	0.30
	市场价

	4.水质全分析
	
	组
	3
	600
	0.18
	市场价

	5.放射性检测
	
	件
	1
	144
	0.01
	市场价

	6.力学性质样（抗压、抗剪）
	
	组
	20
	174
	0.35
	市场价

	五、其他地质工作
	
	
	
	
	3.30
	

	（一）地质勘查工作测量
	
	
	
	
	1.77
	

	1.勘探基线测量
	
	km
	5.60
	888
	0.50
	地区系数1.2

	2.工程点测量
	
	个
	12
	978
	1.17
	地区系数1.2

	（二）地质编录
	
	
	
	
	0.93
	

	1.钻探
	
	m
	965
	9.6
	0.93
	地区系数1.2

	（三）采样
	
	
	
	
	0.30
	

	1.刻槽采样
	
	m
	40
	25
	0.10
	本次预算低

于预算标准

	2.岩心样
	
	m
	170
	12
	0.20
	地区系数1.2

	（四）设计编写
	
	份
	1
	1000
	0.10
	本次预算低

于预算标准

	（五）报告编写
	
	份
	1
	1000
	0.10
	本次预算低

于预算标准

	（六）报告印刷出版
	
	份
	1
	1000
	0.10
	本次预算低

于预算标准

	野外费用总计
	
	
	
	
	69.38
	

	六、青苗补偿及植被恢复、
三通一平费
	
	基数
	
	11.1%
	7.70
	按野外工作费比例

	七、安全生产费
	
	基数
	
	3%
	2.08
	按野外工作费比例

	八、招标代理费
	
	
	
	
	1.68
	

	以上费用合计
	
	
	
	
	85.53
	

	九、税金
	
	
	
	6.84%
	5.85
	

	总计
	
	
	
	
	91.38
	

	说明： 1.资金预算依据《宁夏回族自治区地质勘查基金项目预算标准》（宁地勘基金办发[2016]1号）

	       2.财政部、国土资源部制定的《国土资源调查预算标准（地质调查部分）》（计价费[2007]52号）




